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Cílem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologickou studii se zaměřením 
na půdní vestavbu bytového domu v Praze 6, městské části Bubeneč. Stavebně 
technologický projekt řeší pro zadanou technologickou etapu zásady organizace 
výstavby včetně zařízení staveniště, souhrnnou technickou zprávu, technologické 
předpisy pro provádění střešního pláště a sádrokartonových příček, časový plán stavby, 
rozpočet, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění a bezpečnost 
práce při provádění stavby. 
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The aim of the bachelor´s thesis was to elaborate the construction and technological 
study, focusing on the loft conversion of the apartment building in Prague 6, the urban 
district Bubeneč. The construction and technology project addresses for the given 
technological phase mainly the rules for the building including the facilities of the 
construction site, summary technical report, budget, technological regulation for the 
implementation of the roof deck and plasterboard partitions, time plan of the building, 
budget, proposal of the machine set, qualitative requirements and their provision and 
occupational safety during realization of the building. 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště se nachází v zastavěném území v Praze 6 – Bubeneč. Plocha staveniště je 
1064 m2. Jedná se o stavební parcelu číslo 794 obklopující stávající objekt parcelního 
čísla 795. Parcely jsou ve vlastnictví investora. Sousední pozemky nebudou průběhem 
stavby dotčeny. Ze západu je připojena k objektu sousední stavba. Okolní objekty jsou 
určeny jako stavby pro bydlení. Staveniště je mírně svažité směrem k severovýchodu. 
Nadmořská výška se pohybuje mezi 212 a 210 m.n.m. Staveniště leží mezi ulicemi 
Štursova a Českomalínská, na tuto ulici je napojena příjezdová komunikace staveniště. 
Přístup staveniště pro pěší je umožněn z obou zmíněných ulic. Na ploše staveniště se 
nachází přístupový chodník k objektu z ulice Štursova provedený z kamenné dlažby na 
štěrkovém podkladě a příjezdová komunikace z betonové dlažby pro příjezd vozidel 
z ulice Českomalínská. Tato plocha bude sloužit pro práci strojů – autojeřábů, 
autodomícháváče a čerpadla betonu. Na zelených plochách staveniště se nachází keřové 
porosty náletových dřevin, které musí být před započetím prací na staveništi odstraněny. 
Šatny, místnost pro hygienu pracovníků a uzamykatelné sklady budou vytvořeny v 1.NP 
stávajícího objektu. Pro oplocení staveniště bude využito stávajícího oplocení, které je 
se svou výškou 1,8 m dostatečné. Oplocení mezi sousedními parcelami je provedeno 
z plotových tvarovek a ostatní oplocení je řešeno jako drátěné. Hlavní vjezd tvoří 
dvoukřídlá uzamykatelná vrata o šířce 5 m. Vedlejší vstup pro pěší z ulice Štursova je 
rovněž opatřen uzamykatelnou brankou. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Bylo provedeno zaměření stavby a zjištění širších vztahů. Dále byl proveden průzkum 
in-situ dne 29. 4. 2013. Výsledky zaměření a průzkumu budou sloužit jako podklady 
pro vypracování projektové dokumentace. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou předmětem řešení tohoto projektu. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt ani pozemek staveniště se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 




e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Vlivem výstavby nebudou trvale omezeny stávající objekty. V průběhu provádění 
stavebních prací na objektu je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, 
sousedních staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti 
nadměrnému hluku a ochranu proti zvýšené prašnosti. Veškeré stavební práce budou 
prováděny na pozemcích stavebníka a stavební činnost tudíž nebude omezovat žádné 
jiné sousedící stavby a pozemky v majetku jiných osob.  
Při realizaci je nutno dbát na to, aby zejména stavební stroje při vyjíždění a vjíždění a 
manipulaci s náklady, nepoškodily svým provozem majetek třetích osob. Dále je nutné 
udržovat čistotu staveniště a jeho okolí. Po dokončení stavby je nutné všechny pozemky 
a sousední stavby, které byly nějakým způsobem poškozeny při provádění stavebních 
prací, uvést do původního stavu.  
Likvidace dešťových vod ze střechy je prováděna napojením na místní dešťovou 
kanalizaci. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou řešeny vsakováním podél těchto 
cest pomocí drenážního systému. Stavba proto nebude mít vliv na odtokové poměry 
v území. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Provádění stavby nevyžaduje žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 
Pouze se na zelených plochách staveniště nachází keřové porosty náletových dřevin, 
které musí být před započetím prací na staveništi odstraněny.  
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Realizací stavby nedojde k žádným záborům pozemků zemědělského půdního fondu ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 
h) Územně technické podmínky 
Hlavní příjezd na staveniště je řešen z ulice Českomalínská v jižní části objektu. Přístup 
pro pěší na staveniště je řešen jak z již zmíněné ulice, tak i z ulice Štursova. Provoz 




Stávající objekt je napojen na sítě technické infrastruktury - vodovodní přípojka, 
kanalizační přípojka, elektrická přípojka a NTL plynovodní přípojka. Napojení na sítě 
technické infrastruktury je řešeno v ulici Štursova. V rámci stavebních úprav bude do 
těchto přípojek zasahováno.  
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Na stavbu se nevztahují věcné vazby a nejsou uvažovány vyvolané investice. 
B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stávající objekt bytového domu je v současnosti nevyužíván. Objekt je řešen jako 
pětipodlažní, nepodsklepený se čtyřmi bytovými jednotkami a nevyužitými půdními 
prostory. Navrhovanými stavebními úpravami bude vytvořena nová bytová jednotka 
půdní vestavbou. Stávající čtyři bytové jednotky budou zrekonstruovány.  Po stavebních 
prácích bude v objektu pět bytových jednotek. V každém podlaží bude vždy samostatná 
bytová jednotka. 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanistické řešení 
Stávající objekt se nachází na území Prahy 6 – Bubeneč. Okolní zástavba je tvořena 
převážně samostatně stojícími bytovými domy. Objekt tedy svým pojetím odpovídá 
místní zástavbě. Stávající objekt a okolní zástavba je situována do bloků vymezených 
ulicemi. Celá okolní zástavba byla utvářena na počátku 20. století.  
Stávající objekt je napojen na sousední bytový dům, který je stavebně řešen téměř stejně 
jako popisovaný objekt. Napojený sousední objekt je již zrekonstruován. Řešený objekt 
je nevyužíván a tomu odpovídá i jeho stav. Je navrhována kompletní rekonstrukce jak 
interiéru, tak exteriéru. Spolu s celkovou rekonstrukcí je navrženo vytvoření nové 
bytové jednotky půdní vestavbou. 
b) Architektonické řešení 
Stávající objekt je napojen na sousední bytový dům, který je stavebně řešen téměř stejně 




krytina je tvořena pálenou střešní taškou bobrovkou. Objekt svým pojetím odpovídá 
místní zástavbě a nijak neruší celkový architektonický ráz lokality.  
Tvar i sklon střechy zůstanou po stavebních úpravách zachovány. Rovněž bude požito 
stejné střešní krytiny. Součástí navrhovaných stavebních úprav je i celková obnova 
povrchů fasádních nátěrů ve dvou barevných odstínech, dle odpovídající okolní 
zástavby. Kolem celého objektu bude vytvořen okapový chodníček z říčního kačírku.  
Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace.  
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Prostory objektu jsou navrženy jako bytové jednotky. Nebude zde provozována žádná 
technologie výroby. 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
V rámci projektové dokumentace nebylo nutné řešit užívání nově budované části 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stavba bytového domu 
je však řešena tak, aby při malém zásahu ve vstupní části byly objekt schopny používat i 
takto omezené osoby.  
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a musí být realizována takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu například uklouznutím, smykem, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem nebo zraněním výbuchem. 
Budou použity jen takové materiály, které odpovídají svou kvalitou těmto požadavkům 
a mají příslušné certifikáty.  
B.2.6. Základní charakteristiky objektů 
a) Stavební řešení 
Tento bod je zpracován v samostatné kapitole 3. Technologická studie realizace půdní 
vestavby. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je založen na železobetonových monolitických základových pasech v rovinném 




vnitřními zdmi jsou šířky 800 mm. Výška založení pasů je 1200 mm. Svislé nosné 
obvodové konstrukce jsou tvořeny z cihel plných pálených o celkové tloušťce 600 mm. 
Vnitřní nosné zdivo je tvořeno rovněž z CPP o celkové tloušťce 500 mm. Nenosné 
svislé konstrukce jsou tvořeny z cihel CPP v různých tloušťkách. Navržené svislé 
nenosné konstrukce v podkroví budou tvořeny ze sádrokartonu, jedná o příčky tloušťky 
150 a 200 mm.  
Stropní konstrukce tloušťky 300 mm jsou řešeny dřevěným trámovým stropem 
s dřevěným záklopem a betonovou mazaninou tloušťky 50 mm. Podhled stropních 
konstrukcí je vytvořen pomocí rákosové omítky. Z důvodu půdní vestavby jsou 
navrženy změny ve stropní konstrukci nad prostorem 4.NP. Jedná se o vložení 
válcovaných ocelových nosníků tvaru I mezi stávající dřevěné stropní trámy, a to 
v místech uložení budoucích sloupků, z důvodů přenesení zatížení z těchto sloupků.  
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém valbového krovu. Vaznice jsou opřeny do 
sloupků podporovaných systémem vazných trámů. Pro vytvoření půdní vestavby jsou 
navrženy změny v soustavě krovu. Střešní plášť je tvořen pálenou střešní taškou – 
bobrovkou. Veškeré klempířské prvky střešního pláště, včetně oplechování mansard, 
jsou zhotoveny z barveného zinkového plechu. Nový střešní plášť bude tvořen pálenou 
střešní taškou TONDACH – bobrovkou. Součástí střešního pláště je větraná vzduchová 
mezera a pojistná hydroizolace. Pro klempířské práce bude použit měděný plech. 
Komínové hlavy vystupující nad střešní rovinu budou nově vyzděny z cihel plných 
pálených.  
Pro zateplení podkroví využijeme mezikrokevní a podkrokevní izolace o tloušťce 160 
mm a 60 mm. Tepelná izolace bude zespodu chráněna parotěsnou fólií. Sádrokartonové 
podhledy jsou navrženy jako zavěšené na nosných prvcích krovu. Podlahy v podkroví 
jsou navrženy jako plovoucí, roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina tloušťky 50 mm. 
Jako povrchová úprava jsou navrženy dřevěné lamely a keramická dlažba.  
Okna ve střeše budou členěná, s dřevěným rámem. Části oken budou otevíratelné pro 




c) Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce dřevěného krovu je zesílena ocelovými profily. Sloupky podporující 
krokevní soustavu jsou řešeny jako pohledové. Mechanická odolnost a stabilita krovů je 
zajištěna statickým výpočtem, který provedl pověřený statik a je součástí projektové 
dokumentace. Tento statický výpočet potvrzuje, že krokevní soustava je navržena tak, 
aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a v průběhu užívání nemělo za následek 
jeho zřícení nebo zřícení jeho části, větší stupeň nepřípustného přetvoření nebo 
poškození jiných částí stavby.  
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Technické řešení domovních instalací musí být navrženo tak, aby zajišťovalo 
maximální komfort pro uživatele provozních jednotek. Veškeré odečítání odběrů bude 
řešeno mimo prostor bytů z prostor veřejného interiéru domu. Elektroměry a plynoměry 
budou soustředěny v suterénní části společných prostor. Toto řešení umožňuje centrální 
odečítání odběrů na jednom místě. Podružné vodoměry budou umístěny v bytech na 
vstupu ze stoupacího potrubí v místě koupelen. 
b) Technologické zařízení 
V objektu se nevyskytují žádná technologická zařízení. 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Stávající objekt byl postaven před platností ČSN řady 73 08.., z hlediska požární 
bezpečnosti bude řešen dle ČSN 73 0834 – změny staveb, ČSN 73 0802 – Nevýrobní 
objekty a norem souvisejících s vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ,,o technických podmínkách 
požární ochrany staveb“.  
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních objektů 
Tento bod není předmětem řešeného projektu. 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 




c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Tento bod není předmětem řešeného projektu. 
d) Zhodnocení evakuace 
Pro zajištění evakuace osob povedou z každého požárního úseku únikové cesty, které 
musí odpovídat normovým hodnotám, a tím zajistit bezpečný úniku osob na volné 
prostranství nebo do prostoru, kde nebudou ohroženy požárem. 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Tento bod není předmětem řešeného projektu. 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Vnitřní odběrná místa se musí zřizovat. U vnějších odběrných míst musí být dodržena 
vzdálenost hydrantu do 200 m od objektu. Pro uhašení případného ohniska požáru v 
budově bude stavba vybavena odpovídajícími hasicími přístroji. 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Příjezdy a přístupy 
Bytový dům se nachází u městské komunikace a umožňuje bezproblémový příjezd 
hasičů. 
Zásahové cesty 
Nezřizují se, zásah lze vést z přilehlých venkovních ploch, případně městských 
komunikací běžnou požární technikou. 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
V objektu budou instalovány elektrické požární signalizace. 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
V objektu budou instalovány elektrické požární signalizace. 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 




B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Tento bod není předmětem řešeného projektu. 
b) Energetická náročnost stavby 
Při návrhu střešního pláště musí byt použito takových stavebních materiálů, aby bylo 
dosaženo co nejlepších tepelně technických vlastností, které odpovídají doporučeným 
hodnotám součinitele prostupu tepla uvedených v tepelně technických normách. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Tento bod není předmětem řešeného projektu. 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
a) Emise 
Jako zdroj tepla pro vytápění stávajícího objektu je navržen plynový kotel s ohřevem 
TUV. Bude tedy využíváno ekologických paliv. 
b) Denní osvětlení a oslunění 
Realizací navrhovaných prací nedojde ke změnám poměrů denního osvětlení a oslunění 
oproti současnému stavu. Současná výška objektu zůstane po dokončení prací 
zachována. 
c) Likvidace odpadních vod 
Bytový dům je napojen na veřejnou kanalizační síť. Likvidace dešťových vod ze střechy 
je prováděna napojením na místní dešťovou kanalizaci.  
d) Likvidace komunálního odpadu 
Odpad bude skladován v plastových popelnicích na zpevněné ploše k tomu určené na 





e) Likvidace odpadu ze stavební činnosti 
Na staveništi budou přistaveny kontejnery na tříděný odpad, které budou dle potřeby 
odváženy. Nakládání s odpady bude řešeno podle zákona č. 185/2006 Sb. o odpadech a 
podle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech. 
Tabulka předpokládaných druhů odpadu: 
Typ odpadu Označení odpadu dle 
katalogu 
Způsob likvidace 
Zbytky betonu 17 01 01 Odvoz na skládku 
Stavební suť 17 09 04 Odvoz na skládku 
Papírové obaly 15 01 01 Další recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 Další recyklace 
Zbytky tmelů 17 08 02 Odvoz na skládku 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 Odvoz na skládku 
Dřevo 17 02 01 Další využití 
Sádrokartonové odřezky 17 08 02 Odvoz na skládku 
Sklo 15 02 02 Další recyklace 
Měděné odstřižky 17 04 01 Odvoz do sběrného dvora 
Směsné kovy 17 04 04 Odvoz do sběrného dvora 
Izolační materiál 17 06 04 Odvoz na skládku 
Směsný komunální odpad 20 03 01 Odvoz na skládku 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stávající objekt má již provedenou izolaci. Další opatření nejsou pro realizaci prací 
navrhována.   
b) Ochrana před bludnými proudy 




c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Jelikož bude objekt využíván pouze jako bytový dům, nebudou se zde nacházet žádná 
technologická zařízení vyvolávající technickou seizmicitu. Způsob ochrany proto není 
třeba řešit.  
d) Ochrana před hlukem 
Ochranná opatření proti hluku uvnitř budovy není nutno provádět. Zvuková hladina 
nepřesáhne přípustné hodnoty dle ČSN 73 05 32. 
e) Protipovodňová opatření 
Jelikož se stavba nenachází v záplavovém území, není třeba řešit protipovodňová 
opatření. 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na sítě technické infrastruktury je řešeno v ulici Štursova. V rámci stavebních 
úprav bude do těchto přípojek zasahováno. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stávající přípojky byly vyhodnoceny jako dostačující. Délky jednotlivých přípojek se 
pohybují mezi 22 a 26 metry. 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 
Vlivem realizace stavby nedojde ke změně režimu dopravy v přilehlých ulicích. 
V průběhu provádění stavebních prací bude dodavatel využívat trasy staveništní 
dopravy vedené z hlavní komunikace. Příjezd vozidel bude probíhat z ulice 
Českomalínská. Pro využití autojeřábu bude proveden dočasný zábor části přilehlé 
komunikace v ulici Štursova, která nespadá do oploceného staveniště. Odvoz suti a 
stavebního odpadu bude prováděn na skládku. Parkovací místa v průběhu stavby budou 




b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek bytového domu je napojen na místní obslužnou komunikaci vlastním vjezdem 
z ulice Českomalínská. Doprava v této ulici je řešena jako jednosměrná. Příchod pěší je 
umožněn po chodníku z ulice Štursova nebo z ulice Českomalínská. Zastávky městské 
hromadné dopravy se nachází v docházkových vzdálenostech. 
c) Doprava v klidu 
Řešení dopravy v klidu bude zajištěno pomocí 7 parkovacích míst - 5 stávajících a 2 
nově navržená, na zpevněné ploše pozemku. Jako další parkovací místa je možné využít 
k tomuto účelu vyhrazené plochy podél komunikace v ulicích Štursova a 
Českomalínská. Příchod pěší bude po chodníku z ulice Štursova nebo z ulice 
Českomalínská. 
d) Pěší a cyklistické stezky  
V místě stavby nejsou navrženy žádné pěší a cyklistické stezky. 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
a) Terénní úpravy 
Kolem celého objektu bude vytvořen okapový chodníček z říčního kačírku. Jiné terénní 
úpravy nejsou pro objekt navrhovány. 
b) Použité vegetační prvky 
Po skončení stavebních prací bude staveniště uvedeno do původního stavu. Bude oseta 
nová tráva a vysazeny okrasné keře. 
c) Biotechnická opatření 







B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostředí 
Realizací stavby nedojde k trvalému zhoršení životního prostředí. Stavba bude citlivě 
realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí sousedních objektů. Při výstavbě 
budou respektovány všechny hygienické předpisy. Během výstavby dojde pouze 
k přechodnému a krátkodobému zhoršení životního prostředí, a to z důvodů zvýšení 
prašnosti a zvýšení hladiny hluku a vibrací. Vzhledem k navrženým technologiím 
nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad. Jednotlivé druhy odpadu 
budou tříděny, využitelné odpady použity k dalšímu zpracování a nepoužitelné určeny 
k likvidaci odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace 
musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí.  
Při realizaci bouracích prací bude prováděno kropení prašné suti. Odklízení stavebního 
odpadu bude probíhat přímo do připraveného kontejneru. Při plnění a následném 
odvozu musí být kontejner opatřen krycí plachtou z důvodu prašnosti. Při odjezdu 
techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace.  
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou navrhovány žádné podmínky. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 






B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Objekt splňuje všechny závazné podmínky územního plánu a ve stavbě se nenachází 
žádné zařízení, u kterého by v případě poruchy mohlo dojít k ohrožení zdraví 
obyvatelstva. Problematiku ochrany obyvatelstva upravuje zákon č. 239/2000 Sb. o 
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B.8. ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Veškerá potřeba médií pro zařízení staveniště je již zajištěna pomocí stávajících 
přípojek. Potřeba hmot pro technologickou etapu bude zajištěna dodávkami hmot v 
příslušném množství, dle technologického předpisu pro provádění konkrétní činnosti. 
b) Odvodnění staveniště 
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou řešeny vsakováním podél těchto ploch 
pomocí drenážního systému. Jelikož je staveniště poměrně malého rozsahu a značná 
část je řešena uvnitř stávajícího objektu, není nutné provádět další opatření k odvodnění 
staveniště. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Hlavní příjezd na staveniště je řešen z ulice Českomalínská v jižní části objektu. Přístup 
pro pěší na staveniště je řešen jak z již zmíněné ulice, tak i z ulice Štursova. Provoz 
v ulici Českomalínská je jednosměrný.  
Stávající objekt je napojen na sítě technické infrastruktury - vodovodní přípojka, 
kanalizační přípojka, elektrická přípojka a NTL plynovodní přípojka. Napojení na sítě 
technické infrastruktury je řešeno v ulici Štursova. V rámci stavebních úprav bude do 
těchto přípojek zasahováno.  
d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 
V průběhu realizace stavby je možné očekávat zvýšenou prašnost. Proto budou učiněna 
opatření zamezující prašnosti při stavebních pracích. Kontejner na stavební suť musí být 
řádně oplachtován. Vysoce prašné materiály je vhodné před sypáním do shozu kropit. 
Přilehlé komunikace budou kontrolovány stavbyvedoucím a při případném znečištění 
sjednaná náprava. 
Lze v průběhu realizace také očekávat krátkodobě zvýšené zatížení hlukem v pracovní 
době určené pro výstavbu objektu a to od 7:00 do 15:00. V průběhu stavebních úprav se 
nepředpokládá nadlimitní vznik vibrací ani při následném provozu. Stavba se nachází 




Výstavba nebude trvale omezovat stávající pozemky ani stávající stavby. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Prostor celého staveniště je oplocen stávajícím oplocením. Jelikož se stavba nachází 
mezi dvěma veřejně přístupnými komunikacemi, bude toto oplocení zároveň sloužit 
jako překážka proti vniku nepovolaných osob na staveniště. Na oplocení staveniště 
budou osazeny značky upozorňující na skutečnost, že se v prostoru pracuje. Vstupní 
brány budou označeny výstražnou cedulí ,,ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM“. U vjezdu a výjezdu ze staveniště budou umístěny dopravní značky 
,,POZOR! VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Pro snížení prašnosti vlivem stavby musí 
být kontejnery na stavební suť řádně zabezpečeny krycí plachtou. Po dobu nezbytně 
nutnou pro práci autojeřábu bude proveden částečný zábor ulice Štursova a bude 
zřízeno mobilní ohrazení. Před tímto zúžením bude v bezpečné vzdálenosti upozornění 
na zúžení vozovky a z jedné strany se značením přednosti v jízdě. V případě nutnosti 
bude zajištěna řízená doprava dodavatelem stavby.  
Na zelených plochách staveniště se nachází keřové porosty náletových dřevin, které 
musí být před započetím prací na staveništi odstraněny. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Veškeré stavební práce se budou odehrávat na pozemcích investora. Stavební činnost 
tudíž nebude omezovat žádné jiné sousedící stavby a pozemky v majetku jiných osob. 
Pouze pro využití autojeřábu bude proveden dočasný zábor části přilehlé komunikace 
v ulici Štursova, která nespadá do oploceného staveniště. Proto je nutné zažádat na 
příslušném úřadu o povolení záboru.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při výstavbě bude vznikat pouze malé množství emisí, proto není nutné provádět žádná 
opatření k eliminaci či vyloučení těchto emisí.   
Veškeré odpady, které budou při realizaci stavby produkovány, budou tříděny a 
odděleně skladovány dle katalogu odpadů a budou ekologicky likvidovány 




h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude třeba trvalé deponie. Pro vytvoření 
okapového chodníku budou provedeny výkopy v malé míře a zemina bude uložena 
podél výkopu. Výkopy musí být zabezpečeny proti pádu pracovníků. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí sousedních 
objektů. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy. Během 
výstavby dojde pouze k přechodnému a krátkodobému zhoršení životního prostředí, a to 
z důvodů zvýšení prašnosti a zvýšení hladiny hluku a vibrací. Vzhledem k navrženým 
technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad. Jednotlivé 
druhy odpadu budou tříděny, využitelné odpady použity k dalšímu zpracování a 
nepoužitelné určeny k likvidaci odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 
likvidaci. Tato likvidace musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám 
ochrany životního prostředí.  
Při realizaci bouracích prací bude prováděno kropení prašné suti. Odklízení stavebního 
odpadu bude probíhat přímo do připraveného kontejneru. Při plnění a následném 
odvozu musí být kontejner opatřen krycí plachtou z důvodů prašnosti. Při odjezdu 
techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace.  
Stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu, aby nenastal únik nebezpečných 
kapalin. Jsou-li pochybnosti o technickém stavu stroje, bude odstaven a zabezpečen 
proti úniku kapalin. 
j) Zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy. Dodavatel, který bude stavbu realizovat, je povinen zajistit bezpečnost a 
ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 
zdraví a života. Dále má zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Pracovníci na stavbě budou 




Kvalifikované práce budou provádět s patřičnou atestací nebo proškolením. Realizaci 
bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem 
podnikání a za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Režim vstupu na staveniště, 
délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s dodavatelskou 
firmou. Stavba bude zajištěna viditelnou cedulí na hraně oplocení stavby. Vstup na 
staveniště bude v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu uzamčen.  
Zaměstnavatel je dále povinen odstraňovat nebo dostatečně omezovat technickými 
prostředky rizika vznikající v průběhu stavby. Pokud rizika nelze odstranit, je 
zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, 
které chrání zaměstnance před riziky a nesmí bránit při výkonu jeho práce.  
Průběžná údržba a servis budovy budou prováděny pracovníky, jež budou pro danou 
práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ. Provozy technického vybavení budou 
mít zpracovány vlastní provozní řády. Obsluha jednotlivých technických zařízení bude 
výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy.  
k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Pro umožnění bezpečného pohybu osob se sníženou schopností pohybu po přilehlých 
komunikacích pro pěší, nesmí být na těchto komunikacích vytvořeny překážky, které by 
tomuto pohybu zamezovaly.  
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
U vjezdu a výjezdu ze staveniště budou umístěny dopravní značky ,,POZOR! VÝJEZD 
VOZIDEL STAVBY“. V případě potřeby a vzniklých okolností budou použity 
dopravní značky upozorňující na omezení rychlosti nebo zúžení komunikace. Jiná 
dopravní inženýrská opatření se nepředpokládají. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
1) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Pro vytvoření zázemí staveniště bude z části využito stávajícího objektu v 1.NP. 
V objektu se bude nacházet uzamykatelná šatna a hygienická místnost pro dělníky 
stavby. Rovněž zde bude uzamykatelný sklad nářadí a sklad materiálu, který může být 




izolace atd. Ve stávajícím objektu jsou funkční veškeré rozvody energií, vody a 
kanalizace. Jelikož jsou přípojky dimenzovány pro několik bytových jednotek, není 
proto nutné pro potřeby stavby zvyšovat dimenze těchto přípojek. Budou pouze 
zhotoveny pomocné rozvody el. proudu a vody. Na staveništi bude zhotovena zpevněná 
plocha pro uložení střešních tašek, ocelových nosníků, prvků krovu latí apod. Zároveň 
bude sloužit jako předmontážní plocha pro svaření ocelových nosníků. 
2) Objekty zařízení staveniště 
Hygienická místnost 
Pro tyto účely byla vyhrazena uzamykatelná místnost 109 v 1.NP stávajícího objektu. 
Místnost je přístupná uvnitř objektu dvěma vchody a oba jsou řešeny jako 
uzamykatelné. Rozměry místnosti jsou 2,87 x 2,36 m. Místnost má vyhovující připojení 
na sítě technické infrastruktury. Jako vybavení místnosti slouží umyvadlo se zrcadlem, 
sprcha, WC, pračka a vyhovující osvětlení.  




Jako šatna bude sloužit v průběhu stavby místnost 107 ve stávajícím objektu v 1.NP. 
Místnost je přístupná samostatným uzamykatelným vchodem z venkovního prostoru 
staveniště. Rozměry místnosti jsou 2,41 x 3,07 m. Šatna je vybavena židlemi, stoly, 




Schematické vyznačení šatny: 
 
Obrázek 2 
Uzamykatelný sklad nářadí 
Jako uzamykatelný sklad nářadí byla určena místnost 110 ve stávajícím objektu v 1.NP. 
Místnost je přístupná dvěma uzamykatelnými vstupy. Rozměry místnosti jsou 3,1 x 
4,92 m. 









Pro skladování materiálu, který muže být poškozen případně znehodnocen 
povětrnostními vlivy je určena uzamykatelná místnost 111 ve stávajícím objektu 
v 1.NP. Budou zde skladovány suché maltové směsi v pytlích, tepelné izolace 
z minerální vlny a další materiál. V místnosti je rovněž umístěn pomocný elektro 
rozvaděč a uschována míchačka v době, kdy nebude používána. Plocha místnosti je 19 
m
2
. Místnost je přístupná z prostoru staveniště uzamykatelnými dvoukřídlými 
kovovými vraty. 




Na staveništi bude pro skladování materiálu zřízená zpevněná plocha tvořená zhutněnou 
vrstvou štěrku tl. 150 mm frakce 16- 32 mm uložené na geotextilii. Skládky budou mít 
dobrou dostupnost v rámci vnitro-staveništní komunikace a budou v dosahu jeřábu. Při 
využití skládek je třeba dbát na postup stavebních prací, aby bylo zajištěno plynulosti 
výstavby. Na skládce budou nejprve uloženy ocelové nosníky a prvky pro úpravu 
krovu. Po jejich použití budou v průběhu stavby na skládku dopraveny střešní latě a 
střešní tašky na paletách. Vyřezané prvky krovu, střešní latě a demontovaná plechová 





Schematické vyznačení polohy skládky materiálu: 
 
Obrázek 5 
Kontejner na stavební suť 
Na staveništi bude umístěn kontejner na stavební suť o objemu 3 m3. Rozměry 
kontejneru jsou 2000x3400x750 mm. Kontejner musí být řádně zaplachtován, aby 
nedocházelo k šíření prašnosti do okolí. 








Sklad komunálního odpadu 
Komunální odpad bude skladován v plastových popelnicích v severní části staveniště na 
prostoru k těmto účelům vytvořeném. Je třeba zajistit pravidelný odvoz tohoto odpadu. 
Přesná poloha je uvedena ve výkresu staveniště. 
Míchací centrum 
Míchací centrum bude zřízeno na zpevněné asfaltové ploše v blízkosti objektu. 
Míchačka bude napojena na pomocný elektrický rozvaděč a zdroj vody pomocí gumové 
hadice. Bude sloužit zejména pro míchání maltových směsí pro omítky a vyzdění 
komínových hlavic. Jednotlivé směsi budou míchány ze suchých pytlových směsí. 
Malty a beton budou  
namíchány ve staveništní míchačce a tmely budou namíchány pomocí vrtačky s metlou. 
Lešení 
Kolem celého objektu bude po dokončení prací na střešním plášti postavěno modulové 
lešení. Odstup lešení od vnější hrany objektu bude 300 mm. Šířka lešení bude 1,2 m a 
výška  
jednotlivých pater 2 m. Poloha lešení je znázorněna ve výkresu zařízení staveniště.  
Oplocení staveniště 
Pro oplocení staveniště bude využito stávajícího oplocení, které je se svou výškou 1,8 m 
dostatečné. Oplocení mezi sousedními parcelami je provedeno z plotových tvarovek a 
ostatní oplocení je řešeno jako drátěné. Hlavní vjezd na staveniště z ulice 
Českomalínská tvoří dvoukřídlá uzamykatelná vrata o šířce 5 m. Vedlejší vstup pro pěší 
z ulice Štursova je rovněž opatřen uzamykatelnou brankou. 
Stavební vrátek 
Šikmý stavební výtah GEDA 500/ZP bude sloužit pro dopravu materiálu zejména pro 
realizaci střešního pláště. Výtah bude umístěn na vytvořené zpevněné ploše staveniště. 




n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Jedná se o stavbu malého rozsahu.  
Zahájení stavby: červen 2014 
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1. Vyznačení ochranného pásma 
Před započetím jakýchkoliv prací na střešním plášti (nebo prací ve výškách) je třeba 
nejprve na staveništi vymezit ochranné pásmo. Ohrazení prostoru bude provedeno 
jednotkovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. Ohrazený prostor musí mít šířku od volného 
okraje pracoviště nejméně 2,5 m. 
2. Vytvoření pomocného otvoru ve střešním plášti 
Z důvodů vytvoření prostoru pro montáž shozu na stavební suť provedeme demontáž 
části střešního pláště o rozměrech 0,9 x 2,5 m. Vytvořeným otvorem budou také do 
prostoru podkroví za pomoci jeřábu dopraveny ocelové nosníky. Nosník bude na jeřábu 
upevněn nejméně dvěma závěsy. Po vyzvednutí nosníku jeřábem do připraveného 
otvoru budou následně prvky opřeny o nadezdívku s pozednicí a dělníky vtaženy do 
prostoru podkroví. Umístění otvoru je schematicky vyznačeno v obrázku pod textem, 
přesně zakótováno pak ve výkresu zařízení staveniště. Střešní tašky se uloží 
v podkrovním prostoru a latě mezi krokvemi musí být vyřezány. Mimo pracovní dobu 
musí být otvor zabezpečen plachtou připevněnou ke krokvím. V horní části a po 
stranách je plachta zasunuta pod tašky a ve spodní části je uložena na nich, aby 
nedocházelo k zatékání vody pod střešní plášť. 






3. Montáž shozu na stavební suť 
Bude použit shoz na suť GEDA z otěruvzdorné umělé hmoty o délce 16 m. Funkční 
délka jednoho dílu je 1 m. Jednotlivé díly budou vzájemně spojeny pomocí řetězů 
upevněných na závěsy. Násypka shozu bude upevněna pomocí speciálního držáku 
k nadezdívce. K montáži a demontáži shozu bude použit ruční vytahovací vrátek, který 
výrazně usnadňuje manipulaci. Pro upevnění spodní části shozu bude zhotovena 
pomocná konstrukce z lešenářských trubek. Shoz bude ústit do připraveného kontejneru 
na stavební suť. 
Schematické vyznačení polohy shozu: 
 
Obrázek 8 
4. Odstranění omítek 
Otlučení vnitřních omítek ze svislých nosných konstrukcí a stropu v prostoru schodiště. 
Jedná se o jádrovou omítku se štukovou vrstvou o celkové tloušťce cca 20 mm. 
Uvažujeme zhotovení vnitřního pomocného lešení. Otlučená omítka bude před 
vsypáním do shozu na stavební suť z důvodu velké prašnost řádně provlhčena. 





5. Odstranění stávající podlahy 
Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými nosnými trámy, prkenným záklopem a 
podbitím s rákosovou omítkou. Jako nášlapná vrstva na prkenném záklopu slouží 
betonová mazanina tloušťky 40 mm. Před započetím prací na stropní konstrukci 
provedeme podepření této konstrukce v místech nosníků. Podepření bude realizováno 
pomocí rektifikačních stojek umístěných v podlaží 4.NP eventuálně pomocí dřevěných 
sloupků s vyklínováním. Prozatím bude odstraněna pouze betonová mazanina. 
Celistvost mazaniny narušíme pomocí pikovaček. Vzniklou suť budeme sypat do shozu.  
6. Montáž ocelových nosníků 
Jedná se o dvojici ocelových nosníků 2 x I 200 mm vzájemně svařených 10 cm svarem 
po cca 1m, které jsou vloženy mezi stávající dřevěné trámy. Po odstranění nášlapné 
vrstvy dojde k odřezání prkenného záklopu v místech uložení ocelových nosníků. 
Následně musí být do nosného zdiva vysekány kapsy pro uložení těchto nosníků. 
Hloubka kapes musí být minimálně 250 mm. V kapsách bude provedeno podbetonování 
pod hlavy nosníků tloušťky minimálně 50 mm. Jako pomocné bednění bude využito 
prken upevněných zednickými skobami zatlučenými do stěn. Po vytvrdnutí betonu 
odstraníme bednění a přejdeme k osazování nosníků. Vzhledem k tomu, že se celá 
konstrukce stropu sestává z dřevených prvků, nelze svařovat nosníky přímo v místě 
uložení. Sestavení a vzájemné provaření nosníků musí být proto provedeno na zpevněné 
ploše staveniště. Odtud budou jeřábem vyzvednuty do 5.NP a připraveným otvorem ve 
střeše uloženy v prostoru podkroví. Dále budou nosníky do připravených kapes 
ukládány dělníky ručně.  Je třeba dbát na vodorovnost uložení nosníků. Po správném 
uložení je vhodné provést stabilizaci nosníků. Zazdívání hlav nosníků provedeme 
z cihel plných pálených a vápenocementové malty. Nakonec je nutné v místě nosníků 
opět zhotovit prkenný záklop, který jsme před ukládáním vyřezali. V místech, kde 
budou sloupky posazeny na ocelový nosník, záklop neprovádíme. 
7. Demontáž střešní krytiny 
Střešní plášť je tvořen z latí a pálených tašek – bobrovek. Rozebírání krytiny bude 
probíhat od hřebene směrem dolů, a to po obou stranách střechy symetricky, aby 
nedocházelo k nerovnoměrnému zatížení soustavy krovu. Tím by mohlo nastat 




jištěni pomocí úvazu upevněného k vrcholové vaznici eventuálně středním vaznicím. Ze 
střechy budou tašky ukládány na nosné prvky v interiéru podkroví, odkud budou 
průběžně odstraňovány pomocí shozu do připraveného kontejneru na stavební suť. 
V prostoru podkroví nesmí dojít k hromadění sundaných střešních tašek z důvodů 
přetížení stropní konstrukce. Tašky budou v prostoru podkroví přemísťovány dělníky 
ručně – použití nářadí (např. koleček) znemožňují vazné trámy. Současně budou rovněž 
demontovány veškeré klempířské prvky, jako jsou nástřešní žlaby, oplechování komínů, 
úžlabí, střešní výlezy atd. Pro dočasné zakrytí stavby budou využity plachty připevněné 
pomocí latí ke krokvím. 
8. Rozebrání komínu 
Nejprve musí být sestaveno pomocné lešení adekvátní k výšce komínu. Lešení bude 
stabilizováno upevněním k nosným prvkům krovu. Podkrovním prostorem probíhají tři 
komínová tělesa ústící nad střešní rovinou. Komínová tělesa jsou vyzděna z CCP. 
Všechny komínové hlavice jsou ve špatném stavu. Dvě hlavice budou postupným 
odebíráním cihel rozebrány pod úroveň střešního pláště a následně bude provedeno 
jejich nové vyzdění pomocí CPP s lícovou úpravou. Třetí komín bude rozebrán až po 
úroveň podlahy podkroví. K odstraňování cihel a malty z pomocného lešení bude 
využito kbelíků připevněných a zajištěných na provaze a jejich spouštěním do prostoru 
podkroví. Odstraňování suti z podkroví musí probíhat rovněž průběžně, aby 
nedocházelo k hromadění suti a přetěžování konstrukce.  
9. Úprava krovu 
Systém valbového krovu je vaznicový s krokvemi, kde vaznice jsou opřeny do sloupků 
podporovaných vaznými trámy. Nejprve podepřeme krov o nově osazené ocelové 
nosníky a odstraníme vazné trámy, potom stávající sloupky prodloužíme, vyklínujeme a 
upevníme do připravené ocelové botky. Spoj prodloužení sloupků řešíme přeplátováním 
a vzájemným sešroubováním minimálně dvěma svorníky. S ohledem na dispoziční 
řešení podkroví budou dva sloupky odstraněny a čtyři posunuty. Dimenze stávajících 
dřevěných sloupků 150/150 jsou vyhovující. Pásky budou odstraněny všechny. 
Vzhledem k tomu, že se bude měnit rozpětí vaznic a dojde k posunu sloupků, je nutné 
vaznice zesílit. Zesílení stávajících dřevěných vaznic 140/180 bude provedeno pomocí 




k vaznicím pomocí svorníků po 50 cm. Pro vynesení vrcholové vaznice jsou nově 
navrženy dřevěné pásky 140/140 z důvodu posunutí původního sloupku o 1350 mm. 
V místech budoucích ateliérových oken je třeba provést krokevní výměny pomocí 
hranolů 120 x 160 mm a následně vyřezat části krokví. Následně bude provedeno 
zpětné ztužení krovu pomocí pásoviny nebo svorníků, zejména ukotvení pozednic pro 
zachycení vodorovných sil po odstranění vazných trámů. V každé vazbě budou 
provedeny kleštiny a to 2x60/160 pro rozpětí 6 metrů nebo 1x60/160 pro menší rozpětí, 
které budou zároveň sloužit jako podpora pro rastr sádrokartonového podhledu. 
Všechny nové dřevěné prvky budou dodány již impregnované. Stávající prvky musí být 
ošetřeny proti dřevokazným houbám a biologickým škůdcům dodatečně. Naředěný 
impregnační roztok nanášíme na prvky krovu tlakovou rozstřikovací pistolí. 
10. Montáž stavebního výtahu 
Budeme používat šikmý stavební výtah GEDA. Využívat ho budeme zejména pro 
dopravu střešní krytiny a dalších materiálů k provedení střešního pláště a vyzdění 
komínových hlavic. Pro jeho uložení musíme vytvořit rovinný a dostatečně únosný 
podklad. Jednotlivé díly výtahu sestavíme na zemi pomocí šroubů. K horní části 
sestavené konstrukce upevníme lano a přes kladku konstrukci výtahu postavíme. Po 
urovnání do požadované polohy upevníme spodní část výtahu i část v úrovni střechy. 
Pro podepření konstrukce výtahu slouží hliníkové nastavitelné stojky. Výtah následně 
prodloužíme na střešní rovině přidáním dalších dílů. Jejich podepření a ukotvení se řeší 
pomocí nastavitelných botek. Jako poslední se přidává díl opatřený kladkou. Po 
smontování celé konstrukce výtahu připevníme motor a pohyblivý vozík. Z navijáku 
motoru odmotáme ocelové lanko, které provlékneme kladkou a připevníme k vozíku. 









Schematické vyznačení polohy stavebního vrátku: 
 
Obrázek 9 
11. Provedení laťování a klempířských prací 
Jako střešní krytina bude použita pálená střešní taška TONDACH - Bobrovka. Sklon 
střešní konstrukce je 36°. Na zhotovenou krokevní soustavu napneme paropropustnou 
fólii TONDACH FOL. Na spodní hranu krokví pod fólii provedeme montáž okapní lišty 
z měděného plechu. Fólii natahujeme v pásech 1500 mm od spodu směrem vzhůru. 
Fólii nejprve přichytíme pomocí sponkovačky a následně přes ní do krokví (ve směru 
krokví) přibíjíme kontralatě. Spoje fólie musí být těsně přelepeny páskou. Latě pro 
střešní krytinu jsou přibíjeny do kontralatí. Po založení prvního pásu provedeme 
založení laťování. Laťování bude provedeno z latí 60 x 40 mm (stejně tak kontralatě). 
Po založení prvních dvou latí provedeme rozměřění střechy a vypočítáme optimální 
laťování vzhledem k minimálním a maximálním vzdálenostem určených výrobcem pro 
danou střešní tašku. Máme-li nataženou fólii a dolaťovanou celou střechu, můžeme 
přistoupit k natažení ochranné mřížky u okapu proti ptákům. Pak následuje provádění 
klempířských prací – v našem případě se jedná o oplechování komína, protipožárního 
rozdělení střechy, úžlabí a provedení nástřešních žlabů a střešních výlezů. Veškeré 
klempířské práce budou prováděny z měděného plechu tloušťky 0,6 mm.  
12. Vyzdění komínových hlavic 
Nejprve je třeba vytvořit rovný podklad pro založení zdiva komínové hlavice pomocí 
betonové mazaniny uložené do připraveného bednění. Po zatvrdnutí podkladu můžeme 




klást důraz na důkladné spárování cihel. Po vyzdění bude na vrchu hlavice provedeno 
bednění a následná betonáž monolitického železobetonového věnce tloušťky 50 mm. 
13. Pokládka střešní krytiny 
Doprava krytiny na střechu je zajištěna pomocí šikmého vrátku. Po střeše budeme tašky 
přepravovat hliníkovými vozíky pojízdnými na latích. Nejprve provedeme rozměření 
střešní roviny a kolmost určíme pomocí úhelníků. Založíme spodní a horní řadu krytiny 
a pomocí značkovací šňůry rozbrnkáme plochu střešní roviny. Pak následuje pokládka 
krytiny. V místech umístění ateliérových oken střešní krytinu nepokládáme. Tašky 
v úžlabí a nároží je třeba přiřezávat úhlovou bruskou a případně v nich vrtačkou vyvrtat 
otvory pro přichycení vrutem. Po položení plochy provádíme na závěr montáž hřebene. 
Podrobný popis provádění je popsán v kapitole 5.1 Technologický předpis pro 
provedení střešního pláště. 
14. Hrubá konstrukce podlahy 
Na vyčištěnou a zametenou konstrukci nejprve položíme PE fólii a následně kročejovou 
izolaci z tvrzené minerální vlny tloušťky 40 mm, na kterou je uložena separační folie 
tloušťky 1 mm. Všechny podlahy budou důsledně odděleny od svislých konstrukcí 
okrajovým páskem Orsil tloušťky 10 mm. Poté bude osazena kari síť 6/100/100 na 
distanční podložky s krytím 20 mm. Betonová mazanina pevnostní třídy C16/20 bude 
provedena v tloušťce 50 mm. Čerpání betonové směsi bude zajištěno pomocí 
domíchávače s čerpadlem. Hutnění betonové desky bude prováděno stahovací vibrační 
lištou.  
15. Montáž ateliérových oken  
V místech oken byly odstraněny části krokví a provedeny jejich výměny. Latě střešního 
pláště byly ponechány s přesahy a budou zaříznuty přímo před montáží dle přesných 
rozměrů oken. Kolem oken nebyla v pruhu 0,8 m položena střešní krytina, aby byl 
pracovníkům při osazování oken umožněn pohyb po střeše. Montáž oken bude pomocí 
jeřábu provádět specializovaná firma, která zajišťovala i jejich zakázkovou výrobu. 
Jedná se o 5 oken, z nichž největší měří 3,0 x 2,1 m. Je třeba dbát na správné napojení 




oken a jeho připevnění pomocí příponek. Následně provedeme doložení střešních tašek 
k plechování oken. 
Ukázka ateliérových oken Solára 
 
Obrázek 10  
16. Stavba lešení 
Kolem celého objektu bude po dokončení prací na střeše sestaveno modulové lešení. 
Proto je nutné při plánování staveniště počítat s jeho umístěním. Odstup lešení od vnější 
hrany objektu bude min 250 mm. Bude použito lešení o šířce 1,2 m a výšce jednotlivých 
pater 2 m. Při sestavování se musí lešení postupně kotvit do nosných stěn objektu, aby 
byla zajištěna jeho stabilita. Průběžně je třeba kontrolovat jeho svislost a vodorovnost a 
musí být postaveno na dostatečně únosné ploše. Všechny vnější okraje lešení budou 
zajištěny zábradlím ve výšce 1,1m a budou opatřeny také zarážkou ve výšce 200 mm 










Schematické vyznačení polohy lešení: 
 
Obrázek 11 
17. Oplechování mansard 
Nejprve je třeba odstranit stávající oplechování z pozinkovaného plechu. Pomocí úhlové 
brusky s kotoučem na železo plechovaní cca po metru na výšku rozřežeme a postupně 
demontujeme. Jako podklad pod tímto oplechováním byla použita IPA a i tu je třeba 
odstranit. Nosnou konstrukci pro oplechování tvoří rastr z dřevěných hranolů 100x100 
mm připevněných svisle k obvodovým stěnám. Na tyto hranoly jsou vodorovně přibita 
prkna tloušťky 20 mm. Prkna poškozená zatékáním vody, případně demontáží plechů je 
třeba nahradit novými, aby bylo podbití kompletní. Před započetím dalších prací je 
třeba z povrchu těchto prken odstranit veškeré hřebíky nebo jiné spojovací prostředky 
vyčnívající z jejich povrchu. Na takto začištěné bednění natahujeme pojistnou 
hydroizolaci s netkanou rohoží z umělých vláken. Klademe ji ve vodorovných pruzích 
šířky 1500 mm a připevňujeme pomocí sponkovačky. Spoje pojistné hydroizolace jsou 
po odtržení krycí pásky opatřeny samolepícím proužkem. Na takto připravený podklad 
můžeme začít s oplechováním. Nejprve připevníme podkladní plech s okapnicí. 
Následně ukládáme jednotlivé tabule připravených plechů. Při pokrývání pomocí 
stojatých drážek se používají pruhy měděných plechů, které jsou umístěny kolmo na 
okapovou hranu, a jsou k sobě připojovány dvojitými stojatými drážkami. K připevnění 
plechových pásů se používají příponky (tzv. kalhoty), jež se u spojů dvou sousedních 
pruhů připevňují k podkladu měděnými hřebíky. Při spojování plechových pruhů se 
příponky ohýbají spolu s plechy, čímž je připevňují. Tímto způsobem se vytváří 




mezi nimi zůstávala mezera několik mm z důvodu kompenzace příčných pohybů vlivem 
teplotních změn. Napojení plechů ve vodorovném směru je řešeno obdobným 
postupem, ale pomocí dvojitých ležatých drážek. Při napojení měděného plechu na 
sousední stávající pozinkové plechy je třeba do spojů mezi tyto materiály vkládat 
olověné pásky, aby se vzájemně nedotýkaly a nedocházelo tak mezi nimi k chemickým 
reakcím. Všechny spoje musí být provedeny vždy ‘‘po vodě,,. Veškeré klempířské 
práce budou provedeny z měděného plechu tloušťky 0,6 mm. 
Používané typy klempířských spojů pro oplechování mansard: 
 
Obrázek 12     Obrázek 13 
18. Provedení omítky stěn 
Jedná se o omítnutí schodišťových stěn v místnostech schodiště, koupelny a obývacího 
pokoje. Budou zhotoveny z průmyslově vyráběné suché minerální vápenocementové 
omítkové směsi. Pod jádrovou omítku bude proveden ručně zpracovatelný cementový 
podhoz. Na jádrovou omítku bude natažena vnitřní štuková vrstva. Štuková omítka se 
neprovede v místnostech, kde se později bude provádět keramický obklad.  
18.1 Úprava povrchu 
Stěny musí být řádně začištěny a zbaveny nečistot. Ložné spáry zdiva musí být úplně 
vyplněny maltou, jinak je potřebné jejich povrch vyrovnat (vyplnit resp. seříznout). 
Stejně tak i instalační drážky a další otvory v podkladu musí být vyplněné vhodným 




18.2 Osazování omítacích profilů 
Před začátkem omítání osadíme omítací profily z pozinkované oceli. Omítací profily se 
lepí na podklad bodově, min 3 body/bm profilu. Profily musí být dokonale svislé resp. 
vodorovné s ohledem na jejich polohu. Na připravený podklad se nanáší přednástřik. 
Nanášíme ho celoplošně zednickou lžící. Podklad je potřebné dopředu mírně navlhčit. 
18.3 Nanášení jádrové omítky 
Na předem připravený podklad nanášíme připravenou čerstvou omítkovou maltu 
nerezovým hladítkem nebo směs nahazujeme zednickou lžící. Následně povrch nahrubo 
stáhneme do roviny latí. Tloušťka jádrové vrstvy na stěnách je 10 mm, předpokládáme 
větší tloušťku vrstvy maximálně však 25 mm. Povrch omítek se po dostatečném 
zavadnutí upraví požadovaným způsobem. Nahrubo strženou jádrovou omítku necháme 
vyzrát, aby bylo možné následně aplikovat vrstvu štukové omítky. 
18.4 Nanášení štukové vrstvy 
Štukovou omítku nanášíme na nahrubo stržený, podle potřeby mírně navlhčený a 
dostatečně vyzrálý povrch jádrové omítky nerezovým hladítkem o tloušťce 2–4 mm. Po 
zavadnutí se povrch zatočí filcovým hladítkem. 
19. Montáž tepelné izolace 
Tepelnou izolaci bude tvořit vrstva z minerální vlny tloušťky 160 mm vkládaná mezi 
krokve eventuálně mezi kleštiny a vrstva minerální vlny tloušťky 70 mm umístěná pod 
krokvemi. Kusy minerální vlny odřezáváme z rolí přímo na míru mezi krokve. 
Upevnění minerální vlny je zajištěno pomocí tenkého drátu, který vedeme křížem 
z krokve na krokev pod jednotlivými deskami. Drátek je upevněn na hřebíčkách 
s velkou hlavou zatlučených do krokví. Drátek kolem napůl zatlučeného hřebíčku 
obtočíme a hřebíček doklepneme. Po vložení izolace mezi krokve pomocí rychlošroubů 
upevníme na krokve a kleštiny přímé závěsy KNAUF pro upevnění dřevěných latí. 
Rozteč závěsu (následně i latí) bude 500 mm. Podkrokevní izolaci klademe v pruzích 
kolmo na krokve a postupně je zajištěna přišroubováním dřevěných latí do závěsů. Latě 
jsou do závěsů připevňovány ve směru kolmo na krokve vždy dvěma vruty (z každé 




20. Sádrokartonové podhledy 
Pro zhotovení podhledů stejně tak pro obložení šikmin a nadezdívky bude využito 
sádrokartonových desek KNAUF 1 250 x 2 600 x 12,5. V koupelně a WC s větší 
vlhkostí vzduchu budou použity sádrokartonové desky s hydroizolační úpravou. Pro 
uchycení sádrokartonových desek bude využito dřevěných latí upevněných v přímých 
závěsech. Přečnívající části závěsu odstřihneme nebo ohneme. Přichycení latí do 
nadezdívky a podlahy (nelze použít přímé závěsy) bude řešeno natloukacími 
hmoždinkami. Po dokončení dřevěného rastru provedeme montáž a následnou kontrolu 
všech instalací, které budou zakryty parotěsnou zábranou. Tu natahujeme ve 
vodorovných pruzích a připevňujeme pomocí sponkovačky k dřevěným latím rastru. 
Její spoje musí být těsně přelepeny páskou. Montáž desek provádíme od spodu směrem 
nahoru a začínáme deskou o plné šířce. Od podlahy musí být deska odsazena cca 10 
mm. Desky šroubujeme od středu samořeznými šrouby v roztečích maximálně 250 mm. 
Druhá vrstva opláštění se začíná s deskou poloviční šířky, aby se dosáhlo potřebného 
překrytí spár. Koutové spoje přelepíme speciální papírovou páskou. Podélné i příčné 
spoje a hlavy šroubů se vyplní tmelem (speciální tmelící hmota na bázi sádry, 
zušlechtěna pryskyřicemi). Asi za 30 minut se přebytečný tmel odstraní a po zaschnutí 
se provede druhé přestěrkování a roztáhne se do větší šířky, aby se docílil plynulý 
přechod do okolní plochy desky. Po opětovném zaschnutí je možno povrch přebrousit a 
bude připraven k finální úpravě.  
21. Sádrokartonové příčky 
Veškeré příčky v podkroví budou provedeny ze sádrokartonu systému KNAUF. Budou 
využity dva druhy příček. Pro konstrukci koupelny a ložnice použijeme stěnu W 112 z 
kovových stojek KNAUF - jednoduchá příčka s dvouvrstvým opláštěním o celkové 
tloušťce 150 mm. Pro ostatní konstrukce použijeme stěnu W 112 z kovových stojek 
KNAUF - dvojitá konstrukce s dvouvrstvým opláštěním o celkové tloušťce 200 mm. 
Pro montáž těchto příček budeme používat desky rozměrů 1 250 x 2 600 x 12,5 mm s 
podélnou půlkulatou zploštělou hlavou HRAK, dále budou použity hliníkové UW-
profily a CW-profily. V místnostech s větší vlhkostí vzduchu budou použity 
sádrokartonové desky s hydroizolační úpravou. Podrobný postup provádění je popsán 




22. Nášlapné vrstvy podlah 
V podkroví bytového domu budou provedeny dva druhy nášlapných vrstev podlah. 
Keramická dlažba bude provedena v místnostech: koupelna, WC, sklad, kuchyň, jídelna 
a podesta. Bude použito protiskluzových dlaždic RAKO 400 x 400 mm. Jako spojovací 
materiál použijeme lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Dále keramické 
soklové dlaždice RAKO 200 x 100 mm. Pro spáry použijeme spárovací hmotu. 
V prostoru kanceláře, obývacího pokoje a ložnice budou položeny dřevěné lamely 
spojené na pero a drážku bez lepení. Nášlapná vrstva bude uložena na mirelonové 
kročejové izolaci tloušťky 2 mm volně ložené na podkladní betonové vrstvě. Podlaha 
bude ukončena soklovými lištami v barvě podlahy.  
23. Povrchové úpravy stěn 
23.1 Nátěr 
Podklad musí být řádně suchý, zbavený prachu a nečistot. Budeme provádět barevné 
nátěry v případě potřeby ve dvou vrstvách. Nátěry budeme aplikovat ručně za pomoci 
malířských potřeb. V prostoru schodiště bude použit disperzní nátěr, který je odolný 
proti otěru za sucha. V koupelně a WC budou použity ve větší míře obklady, nátěry 
volíme vhodné do prostředí s vyšší vlhkostí.  
23.2 Keramický obklad 
Obklad nanášíme na jádrovou omítku bez štukové vrstvy nebo na sádrokartonové 
desky. V koupelně bude obklad provedený do výšky dveří, v prostorách WC do výšky 
2,0 m a v kuchyni za kuchyňskou linkou do výšky 1,3 m. Podklad musí být řádně 
rovný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Připravíme si tmel, který za pomocí zubového 
hladítka nanášíme na podklad. Tmel musí být vhodný do prostředí s vyšší vlhkostí. Lepící 
tmel se může nanášet jak na stěnu, tak na obklad. Tmel nanášíme v takové ploše, aby 
příslušný pracovník obsáhl tuto plochu v době zpracovatelnosti tmelu. Do připraveného 
tmelu klademe keramické dlaždice. Pro správnou šířku spár použijeme plastové křížky. 
Po 24 hodinách odstraníme plastové křížky a provádíme spárování spárovací hmotou. 
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Jeřábnické práce na stavbě bude zajišťovat firma Jeřáby Praha – Milan Červený. Depo 
autojeřábů se nachází v Praze 6, Ruzyně – U Letiště.  Doprava autojeřábů na stavbu 
bude probíhat po silničních komunikacích. Celá trasa od depa na staveniště měří 13,1 
km. Popis trasy: rovně po silnici II. třídy Aviatická, výjezdem na silnici I. třídy K letišti, 
dále po silnici I. třídy Evropská, na kruhovém objezdu 2. výjezdem po hlavní Čs. 
Armády, vlevo po ulici Eliášova, vlevo po ulici Bubenečská a následně vlevo po ulici 
Českomalínská.  
Znázornění průběhu trasy z depa jeřábů na staveniště: 
 
Obrázek 14 
Veškerý hutní materiál bude dopraven nákladním automobilem z firmy Kondor s.r.o. se 
sídlem v Praze 6, U Prioru 161 00. Celá trasa měří 7,5 km. Popis trasy: rovně po hlavní 
U Prioru, vpravo po hlavní Litovická, vlevo po hlavní Libocká, vpravo po silnici I. třídy 
Evropská, na kruhovém objezdu 2. výjezdem po hlavní Čs. Armády, vlevo po ulici 







Znázornění průběhu trasy z prodejního místa hutních materiálů na staveniště: 
 
Obrázek 15 
Sklad hutních materiálů firmy Kondor s.r.o. 
 
Obrázek 16 
Doprava betonové směsi bude zajištěna pomocí autodomíchávače a uložení směsi na 




Skanska Transbeton s.r.o., se sídlem v Praze 6, U Prioru. Nachází se v těsné blízkosti 
firmy s hutním materiálem, proto bude trasa obdobná. Délka trasy je 7,8 km. 
Znázornění průběhu trasy z betonárny na staveniště: 
 
Obrázek 17 






Doprava ostatních stavebních materiálů, jako jsou sádrokartonové desky, střešní 
krytina, dlažby, obklady, suché maltové směsi atd., bude zajištěna nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou z prodejny stavebnin v ulici Papírenská. Délka trasy 
je 1,2 km. Popis trasy: rovně po hlavní Papírenská, vlevo po hlavní Goetheho, vpravo 
po hlavní Bubenečská, vpravo po ulici Českomalínská. 
Znázornění průběhu trasy z prodejny stavebnin na staveniště: 
 
Obrázek 19 
Po celé délce trasy se nevyskytují žádná dopravní omezení, která by bránila využití 
navržených dopravních prostředků.  Po trase dopravy se nevyskytují žádné mosty, 
tunely ani podjezdy. Proto není nutné trasu posuzovat na maximální možné zatížení 
mostů a maximální průjezdnou výšku pod mosty a po trase nejsou ani žádné omezení 
pro vjezd nákladních automobilů. Na trasách se nachází pouze jeden kruhový objezd 
velkého poloměru, který nijak nekomplikuje navrženou trasu. Navržené trasy se nachází 




dopravě musí být dodržovány veškeré dopravní předpisy dané zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích. Za nedodržování těchto předpisů je zodpovědný řidič 
dopravního prostředku. 







VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  









5.1. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   FRANTIŠEK PRAŽÁK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 
 




1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Půdní vestavba bytového domu 
Místo stavby:    Praha 6 – Bubeneč 
Kraj:     Praha 
Parcela:    794, 795; kat. území: Bubeneč 
Charakter stavby:   Půdní vestavba + stavební úpravy 
Investor:    Mgr. Jiří Nevřela 
Projektant:    ATELIÉR HESTIA, s. r. o. 
    Nový Knín 354 
    262 03  NOVÝ KNÍN 
Zodpovědný projektant:  Ing. Štěpán Polák  
Stavební úřad:   ÚMČ Praha 6  
Plocha stavby:   281 m2  
Celková plocha staveniště: 1064 m2  
1.2 Charakteristika objektu 
Staveniště se nachází v zastavěném území bytovými domy ve městě Praha, městská část 
Praha 6 – Bubeneč. Stávající objekt se nachází v zastavěné lokalitě městskými 
bytovými domy. Stávající objekt bytového domu je napojen z levé strany na sousední 
bytový dům. Celá plocha stanoviště je situována na rovinném pozemku, který je pokryt 
travním porostem, pouze u vjezdu k objektu jsou vytvořena 3 zpevněná parkovací místa 
stejně tak přístupový chodník. Staveniště je zabezpečeno ze všech stran stávajícím 
drátěným a zděným oplocením. Pro stavbu bude využito již vybudovávaných 
inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. 





Objekt je založen na železobetonových monolitických základových pasech v rovinném 
terénu. Základové pasy pod nosnými obvodovými zdmi jsou šířky 900 mm a pod 
vnitřními zdmi jsou šířky 800 mm. Výška založení pasů je 1200 mm. Svislé nosné 
obvodové konstrukce jsou tvořeny z cihel plných pálených a celkové tloušťce 600 a 700 
mm. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno rovněž z CPP o celkové tloušťce 500 mm. Nenosné 
svislé konstrukce jsou tvořeny z cihel CPP v různých tloušťkách. Navržené svislé 
nenosné konstrukce v podkroví budou tvořeny ze sádrokartonu, jedná o příčky tloušťky 
150 a 200 mm.  
Stropní konstrukce tloušťky 300 mm jsou řešeny dřevěným trámovým stropem 
s dřevěným záklopem a betonovou mazaninou tloušťky 50 mm. Podhled stropních 
konstrukcí je vytvořen pomocí rákosové omítky. Z důvodu půdní vestavby jsou 
navrženy změny ve stropní konstrukci nad prostorem 4.NP. Jedná se o vložení 
válcovaných ocelových nosníků tvaru I mezi stávající dřevěné stropní trámy a to 
v místech uložení budoucích sloupků, z důvodů přenesení zatížení z těchto sloupků.  
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém valbového krovu. Vaznice jsou opřeny do 
sloupků podporovaných systémem vazných trámů. Pro vytvoření půdní vestavby jsou 
navrženy změny v soustavě krovů, budou odstraněny všechny vazné trámy. Střešní 
plášť je tvořen pálenou střešní taškou – bobrovkou. Veškeré klempířské prvky střešního 
pláště, které budou odstraněny, včetně oplechování mansard, jsou zhotoveny 
z barveného zinkového plechu. Nový střešní plášť bude tvořen pálenou střešní taškou 
TONDACH – bobrovkou. Pro klempířské práce bude použit měděný plech. Komínové 
hlavy vystupující nad střešní rovinu budou nově vyzděny z cihel plných pálených.  
Pro zateplení podkroví využijeme mezikrokevní a podkrokevní izolace o tloušťce 160 
mm a 60 mm. Tepelná izolace bude zespodu chráněna parotěsnou fólií. Sádrokartonové 
podhledy jsou navrženy jako zavěšené na nosních prvcích krovu. Podlahy v podkroví 
jsou navrženy jako plovoucí, roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina tloušťky 50 mm. 
Jako povrchová úprava jsou navrženy dřevěné lamely a keramická dlažba.  
Okna ve střeše budou členěná, s dřevěným ránem. Části oken budou otevíratelné pro 
zajištění přirozeného větrání. Vnitřní dveře v příčkách budou s ocelovou zárubní. 




Vnější plochy budou řešeny zatravněním a okrasnými keři. Zpevněné plochy 
parkoviště, příjezdové cesty k nim a přístupové cesty k objektu budou řešeny kamennou 
dlažbou. Příjezdová komunikace k objektu je napojena na ulici.  
1.3 Obecné informace o procesu 
Jako střešní krytina bude použita pálená střešní taška TONDACH – BOBROVKA. 
Sklon střešní konstrukce je 36°. Na zhotovenou krokevní soustavu napneme 
paropropustnou fólii TONDACH FOL. Na spodní hranu krokví pod fólii provedeme 
montáž okapní lišty z měděného plechu. Fólii natahujeme v pásech 1500 mm od spodu 
směrem vzhůru. Fólii nejprve přichytíme pomocí sponkovačky a následně přes ní do 
krokví ( ve směru krokví) přibíjíme kontralatě. Spoje fólie musí být těsně přelepeny 
páskou. Latě pro střešní krytinu jsou přibíjeny do kontralatí. Po založení prvního pásu 
provedeme založení latování. Laťování bude provedeno z latí 60 x 40 mm (stejně tak 
kontralatě). Po založení prvních dvou latí provedeme rozměřění střechy a vypočítáme 
optimální laťování vzhledem k minimálním a maximálním vzdálenostem určených 
výrobcem pro danou střešní tašku. Máme-li nataženou fólii a dolaťovanou celou 
střechu, můžeme přistoupit k natažení ochranné mřížky u okapu proti ptákům. Pak 
následuje provádění klempířských prací – v našem případě se jedná o oplechování 
komína, protipožárního rozdělení střechy, úžlabí a provedení nástřešních žlabů a 
střešních výlezů. Veškeré klempířské práce budou prováděny z měděného plechu 
tloušťky 0,6 mm. Po dokončení těchto prací přistupujeme k samotnému pokládání 
střešní krytiny. Po položení plochy provádíme na závěr montáž hřebene. 
2. Převzetí staveniště a připravenost staveniště 
2.1 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a vedoucího pracovní čety pro 
úpravy krovu. Pracoviště přebírají po dokončení všech tesařských konstrukcí a úprav 
krovu v přítomnosti investora. O převzetí pracoviště se zhotoví zápis do stavebního 
deníku. Součástí předání staveniště je i odevzdání kompletní dokumentace. 
2.2 Připravenost staveniště 
Pro stavbu bude využito již vybudovávaných inženýrských sítí a dopravní 




Stávající komunikace na staveništi je řešena z betonové dlažby. Staveniště je 
zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob ze všech stran stávajícím drátěným a 
zděným oplocením. Vstupy na staveniště musí být zabezpečeny zámkem a označeny 
bezpečnostními tabulemi. Pro zajištění hygieny pracovníků budou vyhrazeny místnosti 
uvnitř stávajícího objektu. Stejným způsobem budou řešena i šatna a sklad nářadí. Na 
staveništi je zhotovena zpevněná plocha tvořená zhutněnou vrstvou štěrku tl. 150 mm 
frakce 16 - 32 mm uložené na geotextilii. Tato plocha bude sloužit pro skladování prvků 
krovu, střešních latí a střešní krytiny včetně dalšího příslušenství. Na ploše bude rovněž 
uložen kontejner na stavební suť. 
2.3 Připravenost stavby 
Před zahájením provádění střešního pláště musí být dokončeny veškeré úpravy a 
výměny nosných prvků krovu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tesařským spojům. 
Nosný systém krovu musí být řádně ztužen. Bude provedena kontrola provedených 




Výpis prvků pro provedení střešního pláště 
Prvek Počet kusů 
Střešní latě a kontralatě (60x40x5000) 476 (5,71 m3) 
Základní taška 9810 
Poloviční taška 260 
Větrací taška 30 
Taška hřebenová 75 
Taška okapová 225 
Hřebenáč 175 
Fólie TONDACH TUNING – FOL N 3 
Střešní výlez 650 x 650 mm 1 
Mřížka proti ptákům (5 m v roli) 12 
Větrací pás hřebene (5 m v roli) 11 




Technické údaje pro základní tašku TONDACH BOBROVKA 
Celková šířka 180 mm 
Celková délka 380  
Hmotnost 1 ks 1,7 kg 
Hmotnost 1 m2 od 61,2 kg 
Potřeba na 1 m2 od 36 ks 
Počet na paletě 528 ks zákl. tašek 
Výpis prvků pro klempířské práce 
Prvek Rozměr Množství 
Okapní žlaby nástřešní  délka 4000 mm 12 ks 
Žlabové háky nástřešní 30 x 540 mm 46 ks 
Svody Ø 120 mm, délka 3000 mm 9 ks 
Objímky Ø 120 mm 8 ks 
Kotlíky  2 ks 
Kolena Ø 120 mm 8 ks 
Oblouk dvojitý Ø 120 mm 4 ks 
Komínové lávky 1200 x 300 mm 5 ks 
Oplechování komínů tloušťka plechu 0,6 mm 6,5 m 
Okapnice pod fólii tl. plechu 0,6 mm,délka 4000mm 12 ks 
Oplechování úžlabí tl. plechu 0,6 mm,délka 4000mm 8 ks 
 
Další materiál: - hřebíky – 100 x 4 mm, 8 kg 
             - hřebíky – 120 x 4 mm, 4 kg 
                - vruty – 60 x 4 mm, 3 kg 
                - vruty – 80 x 4 mm, 3 kg 




                - příponky měděné – 2 kg 
                - natloukací hmoždinky 60 x 4 m - 1 kg 
                - bezbarvý silikon exteriérový v tubě – 2 ks 
                - vázací drát 
                        - cín na pájení 
Nářadí – motorová pila, elektrická vrtačka, sada vrtáků do dřeva i betonu, elektrický 
hoblík, plynový hořák s pájkou, metr, pásmo, vodováha, provázek, úhelník, dláta, 
kladiva, sponkovačka, nůžky na plech, nůžky „komínovky“, nýtovací kleště, aku-
vrtačky, provázek s barvou (brnkačku), prodlužovací kabely, úhlová bruska 
s diamantovým kotoučem. Nářadí bude uskladněno v uzamykatelné místnosti ve 
stávajícím objektu. 
3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Doprava řeziva bude zajištěna přímo z pily nákladním automobilem LIAZ 
s hydraulickým ramenem, kterým složíme materiál přímo na zpevněnou skladovací 
plochu na staveništi. Stejným způsobem bude dopravena i střešní krytina včetně 
příslušenství. Materiál na klempířské práce si dopraví sami klempíři již ze skladu. Za 
přepravu materiálu odpovídá řidič vozidla. Řidič musí vlastnit řidičský průkaz 
opravňující ho k řízení daného typu stroje. 
3.2.2 Sekundární doprava  
Jednotlivé prvky budou dělníky po staveništi dopravovány ručně a za pomoci koleček. 
Stejně tak i ostatní drobný materiál. Za účelem dopravy ve vertikálním směru bude 
postaven šikmý stavební vrátek GEDA – COMBILIFT 200/Z pomocí něhož bude 
dopravován materiál na střešní konstrukci. 
3.3 Skladování  
Latě budou uloženy na zpevněné ploše tvořené zhutněnou vrstvou štěrku tl. 150 mm 




dřevěných trámcích a vzájemně prokládány dřevěnými prvky. Dovezené latě budou již 
naimpregnované a je třeba je chránit překrytím plachtou proti povětrnostním vlivům. 
Veškeré prvky střešního pláště uložené na paletách budou uskladněny na zpevněné 
ploše tvořené zhutněnou vrstvou štěrku tl. 150 mm frakce 16- 32 mm uložené na 
geotextilii. Skládka má plochu 30 m2. Klempířské prvky budou dovezeny klempíři 
v den jejich provádění. Skladování potřebného nářadí a drobného materiálu je zajištěno 
ve stávajícím objektu. Mimo pracovní dobu musí být veškeré přístupy jak do objektu, 
tak na staveniště uzamčeny zámkem. 
4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky  
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00 hod. Přístupová cesta na staveniště je přímo 
z přiléhající asfaltové komunikace. Nesmí docházet ke znečišťování této komunikace, 
popřípadě musí být zajištěn její úklid. Nedílnou součástí při zajišťování všech 
výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče na ochranu zdraví při práci všech 
pracujících.  
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Veškeré práce této technologické etapy budou probíhat v letních měsících. U těchto 
prací není třeba provádět zvláštní opatření v souvislosti s teplotou prostředí. 
Předpokládá se, že venkovní teploty nebudou mít vliv průběh prací. 
Práce se musí přerušit v případech - Snížená stabilita nosné konstrukce  
Maximální rychlost větru je do 8 m/s 
Manipulace s deskovým materiálem o ploše větší 
než 1,5 m2 při větru o rychlosti větší než 8 m/s 
Při náledí, sněžení, husté mlhy, při bouři 
Husté mhy 
Kvůli nasákavosti dřeva při hustém  dešti 




5. Pracovní postup 
5.1 Montáž pojistné hydroizolace a laťování 
Okapovou lištu provádíme na spodní straně krokví s přesahem okapnice 2 cm přes 
hranu krokví. Připevňujeme ji pomocí hřebíků s velkou hlavou přibitých do krokví. 
Jejich napojení provádí klempíř pomocí nůžek na plech a komínovek. Fólii natahujeme 
v pásech 1500 mm od spodu směrem vzhůru. Fólii nejprve přichytíme pomocí 
sponkovačky a následně přes ní do krokví (ve směru krokví) přibíjíme kontralatě. 
Kontralatě o rozměrech 60 x 40 a délky 1350 mm jsou příbíjeny hřebíky shora do 
krokví. Latě pro střešní krytinu jsou přibíjeny do kontralatí. Po založení prvního pásu 
fólie provedeme založení latování, kdy první lať od spodu je kladena na výšku a ostatní 
pak již na šířku. Po založení prvních dvou latí provedeme rozměřění střechy a 
vypočítáme optimální laťování vzhledem k minimálním a maximálním vzdálenostem 
určených výrobcem pro danou střešní tašku. Vzdálenost latí bude v našem případě 165 
mm. Laťování bude provedeno z latí 60 x 40 mm. Máme-li nataženou fólii a 
dolaťovanou celou střechu, můžeme přistoupit k natažení ochranné větrací mřížky a 
připravit uložení pro žlabové háky. Dále provedeme osazení hřebenové latě, kterou 
klademe na výšku. Přesahující fólii přisponkujeme k laťování a přesahující části 
zařežeme. Sklon střešní konstrukce bude 36°. 
5.2 Oplechování komínu 
Prvky pro oplechování komína mají již klempíři rozměřeny a předem naohýbány 
v jejich dílně a na stavbu si je dopraví sami. Při oplechování postupujeme proti vodě (od 
spodu nahoru). Nejprve uložíme část pod komínem a to tak že buď se osadí pruh tašek 
pod komínem a přes ně se položí oplechování a vytvaruje dle potřeby. Poté se pokračuje 
s oplechováním stran komínu a nakonec oplechování horní strany komínu. Oplechování 
je pomocí kovových příponek připevněno ke střešním latím. Do komínu se vyřízne 
pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem drážka, do které se nasune horní část 
oplechování a následně se ještě opatří silikonovým tmelem. 
5.3 Nástřešní žlaby 
Nejprve připevníme první a poslední hák, mezi které se natáhne provázek. Nástřešní 




klademe podle napnutého provázku směrem od nejvyššího místa směrem ke kotlíku. 
Háky přibíjíme pomocí hřebíků shora do kontralatí v místě krokví. Po dokončení všech 
háků se provede osazení okapního žlabu do háku a zajistí se pomocí plechových spon, 
které jsou součástí háků. Horní část žlabů, která bude zakryta krytinou, připevníme 
pomocí příponek. Spojení žlabů je pomocí nýtování a spoje jsou následně z vnitřní 
strany žlabu pocínovány. V nejnižším místě žlabu vystřihneme do žlabu otvor a 
můžeme osadit žlabový kotlík. 
5.4 Okapové svody 
Do obvodového nosného zdiva se upevní objímky cca po 3 m osově nad sebou. Osadí 
se horní koleno do kotlíku a upevní do objímky. Poté se osadí rovná část svodu a opět 
upevní do objímek, které se zajistí závitovým šroubem. Spodní konec trouby bude 
zaústěn do plastového lapače střešních nečistot, který je napojený na kanalizaci 
dešťových vod. 
5.5 Práce pokrývačské 
Nejprve založíme spodní a vrchní řadu tašek. Mezi těmito řadami vždy po 5 taškách 
provedeme obarveným provázkem (brnkačkou) naznačení na všech latích. Rozdělíme 
tak celkovou plochu na menší části a získáváme tak body pro snadnější udržení 
rovinnosti střešní plochy jako celku. Začínáme s kladením spodních okapových tašek. 
Dále pokračujeme pokrýváním základními taškami vždy po řadách zprava doleva a od 
okapu k hřebeni. Držíme se přitom námi zhotovených značek pro dodržování krytiny. 
Při pokládání plochy rovnou osazujeme větrací tašky. Tašky v úžlabí a nároží je třeba 
zařezávat pomocí uhlové brusky, případně do nich vrtačkou vyvrtat otvor pro 
připevnění k latím. K připravené hřebenové lati přichytíme hřebíky s velkou hlavou 
hřebenový větrací pás. Hřebenáče budou osazovány na sucho. Do kraje hřebenu 
uchytíme příchytku hřebenáče pomocí vrutů. Nasuneme hřebenáč a přitiskneme ho do 
příchytky. Další příchytka se připevní vruty do otvoru v hřebenáči a do hřebenové latě. 
Postup opakujeme po celé délce hřebene. Ukončení hřebene je zajištěno hřebenovými 




6. Personální obsazení 
Provedení technologické etapy bude provádět jedna pracovní četa. Všichni pracovnici 
musí splňovat požadovanou kvalifikaci. Na správné provádění prací bude dohlížet 
vedoucí pracovní čety. Kontrolu provedených prací provede stavební dozor spolu 
s vedoucím pracovní čety.  
Složení pracovní čety: 
      - vedoucí pracovní čety 
      - 2 x klempíř 
      - 4 x pokrývač 
      - 1 x dělník na pomocné práce 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
7.1 Stroje  
Návrh strojní sestavy je řešen v samostatné kapitole - Návrh strojní sestavy. 
7.2 Nářadí a pomůcky 
Pro provedení pokrývačských prací a laťování pak motorovou pilu, elektrická vrtačka, 
metr, pásmo, úhelník, dláta, kladiva, sponkovačku, aku-vrtačky, provázek s barvou 
(brnkačku). Pro provedení klempířských prací budeme potřebovat nůžky na plech, 
nůžky „komínovky“, nýtovací kleště, kleště na žlabové háky, provázek, plynový hořák 
s pájkou, aku-vrtačky, metr, kladiva. Dále budeme potřebovat prodlužovací kabely 
elektrického proudu. 
7.3 Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny pro dělníky v tomto rozsahu: pracovní oděv, 
obuv, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice, úvazy pro práci ve výškách. 
Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky: ochranné brýle, pevná 




8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
8.1.1 Vstupní kontrola předchozích prací 
Před započetím pokrývačských prací provedeny kontroly zaměřené na provedení krovu. 
Jedná se zejména o:  
- kontrolu projektové dokumentace a její kompletnost, kterou provede 
stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora. 
- kontrolu celé provedené konstrukce krovu jak ve svislém tak i vodorovném směru 
pomocí olovnice, vodováhy a nataženého provázku 
- předepsaný skon střešní roviny  
- tuhost krovu v podélním a příčném směru 
- výškové uspořádání prvků (pozednice, vaznice, kleština) 
O provedení kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 
8.1.2 Vstupní kontrola materiálu 
Kontrolu dopraveného materiálu provádí vedoucí pracovní čety. Podle dodacího listu 
kontroluje správné označení prvků, rozměry, množství, jakost a nepoškozenost. Probíhá 
také kontrola skladování materiálu a kontrola skladovacích ploch. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontroly:  
- kontrola okapové lišty 
- kontrola pojistné hydroizolace 
- kontrola vzdálenosti latí    
- kontrola ochranné větrací mřížky 




- kontrola spádu střešních žlabů 
- kontrola oplechování komína  
- kontrola napojení jednotlivých klempířských prvků 
- správnost kladení tašek 
- správnost kladení hřebenáčů 
8.3 Výstupní kontrola  
Při výstupní kontrole stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke 
kontrole a přejímce provedených prací. 
Při kontrole se zaměřují na:  
- kompletnost a neporušenost střešního pláště 
- těsnost jednotlivých spojů (zejména u klempířských prvků) 
- kontrola doložených certifikátů, záznamů o zkouškách 
- zda byla prováděná průběžná kontrola během výstavby střešní konstrukce. 
O výstupní kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění. 
S používáním ochranných prostředků a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti při 
práci na staveništi. 
Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 
předpisy, se kterými bude předem seznámena. Pracovníci jsou povinni na pracovišti 
nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv. Musí vykonávat 
práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. 
Při práci na staveništi se bude dodržovat: 





Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostředí. 
10. Ekologie - vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
V průběhu realizace stavby je možné očekávat zvýšenou prašnost. Proto budou učiněna 
opatření zamezující prašnosti při stavebních pracích. Kontejner na stavební suť musí být 
rádně oplachtován. Vysoce prašné materiály je vhodné před sypáním do shozu kropit. 
Přilehlé komunikace budou kontrolovány stavbyvedoucím a při případném znečištění 
sjednaná náprava. 
Lze v průběhu realizace také očekávat krátkodobě zvýšené zatížení hlukem v pracovní 
době určené pro výstavbu objektu a to od 7:00 do 15:00. V průběhu stavebních úprav se 
nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací ani při následném provozu. Stavba se nachází 
v ochranném pásmu městské památkové rezervace.  
Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pomůckami dle nařízení vlády č. 
495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
Na staveništi budou přistaveny kontejnery na tříděný odpad, které budou dle potřeby 
odváženy. Nakládání s odpady bude řešeno podle zákona č. 185/2006 Sb. o odpadech a 






Tabulka předpokládaných druhů odpadu 
Typ odpadu Označení odpadu dle 
katalogu 
Způsob likvidace 
Keramické odřezky, tašky 17 01 03 Odvoz na skládku 
Dřevěné odřezky 17 02 01 Další použití 
Papírové obaly 15 01 01 Další recyklace  
Plastové obaly 15 01 02 Další recyklace 
Měděné odstřižky 17 04 01 Odvoz do sběrného dvora 
Železo a ocel 17 04 05 Odvoz do sběrného dvora 
Směsný komunální odpad 20 03 01 Odvoz na skládku 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Půdní vestavba bytového domu 
Místo stavby:    Praha 6 – Bubeneč 
Kraj:     Praha 
Parcela:    794, 795; kat. území: Bubeneč 
Charakter stavby:   Půdní vestavba + stavební úpravy 
Investor:    Mgr. Jiří Nevřela 
Projektant:    ATELIÉR HESTIA, s. r. o. 
    Nový Knín 354 
    262 03  NOVÝ KNÍN 
Zodpovědný projektant:  Ing. Štěpán Polák  
Stavební úřad:   ÚMČ Praha 6  
Plocha stavby:   281 m2  
Celková plocha staveniště: 1064 m2  
1.2 Charakteristika objektu 
Staveniště se nachází v zastavěném území bytovými domy ve městě Praha, městská část 
Praha 6 – Bubeneč. Stávající objekt se nachází v zastavěné lokalitě městskými 
bytovými domy. Stávající objekt bytového domu je napojen z levé strany na sousední 
bytový dům. Celá plocha stanoviště je situována na rovinném pozemku, který je pokryt 
travním porostem, pouze u vjezdu k objektu jsou vytvořena 3 zpevněná parkovací místa 
stejně tak přístupový chodník. Staveniště je zabezpečeno ze všech stran stávajícím 
drátěným a zděným oplocením. Pro stavbu bude využito již vybudovaných 
inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. 





Objekt je založen na železobetonových monolitických základových pasech v rovinném 
terénu. Základové pasy pod nosnými obvodovými zdmi jsou šířky 900 mm a pod 
vnitřními zdmi jsou šířky 800 mm. Výška založení pasů je 1200 mm. Svislé nosné 
obvodové konstrukce jsou tvořeny z cihel plných pálených a celkové tloušťce 600 a 700 
mm. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno rovněž z CPP o celkové tloušťce 500 mm. Nenosné 
svislé konstrukce jsou tvořeny z cihel CPP v různých tloušťkách. Navržené svislé 
nenosné konstrukce v podkroví budou tvořeny ze sádrokartonu, jedná o příčky tloušťky 
150 a 200 mm.  
Stropní konstrukce tloušťky 300 mm jsou řešeny dřevěným trámovým stropem 
s dřevěným záklopem a betonovou mazaninou tloušťky 50 mm. Podhled stropních 
konstrukcí je vytvořen pomocí rákosové omítky. Z důvodu půdní vestavby jsou 
navrženy změny ve stropní konstrukci nad prostorem 4.NP. Jedná se o vložení 
válcovaných ocelových nosníků tvaru I mezi stávající dřevěné stropní trámy, a to 
v místech uložení budoucích sloupků, z důvodů přenesení zatížení z těchto sloupků.  
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém valbového krovu. Vaznice jsou opřeny do 
sloupků podporovaných systémem vazných trámů. Pro vytvoření půdní vestavby jsou 
navrženy změny v soustavě krovů, budou odstraněny všechny vazné trámy. Střešní 
plášť je tvořen pálenou střešní taškou – bobrovkou. Veškeré klempířské prvky střešního 
pláště, které budou odstraněny, včetně oplechování mansard, jsou zhotoveny 
z barveného zinkového plechu. Nový střešní plášť bude tvořen pálenou střešní taškou 
TONDACH – bobrovkou. Pro klempířské práce bude použit měděný plech. Komínové 
hlavy vystupující nad střešní rovinu budou nově vyzděny z cihel plných pálených.  
Pro zateplení podkroví využijeme mezikrokevní a podkrokevní izolace o tloušťce 160 
mm a 60 mm. Tepelná izolace bude zespodu chráněna parotěsnou fólií. Sádrokartonové 
podhledy jsou navrženy jako zavěšené na nosných prvcích krovu. Podlahy v podkroví 
jsou navrženy jako plovoucí, roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina tloušťky 50 mm. 
Jako povrchová úprava jsou navrženy dřevěné lamely a keramická dlažba.  
Okna ve střeše budou členěná, s dřevěným rámem. Části oken budou otevíratelné pro 




dveře ze schodiště budou s dřevěnou obložkovou zárubní. V objektu budou instalovány 
elektrické požární signalizace. 
Vnější plochy budou řešeny zatravněním a okrasnými keři. Zpevněné plochy 
parkoviště, příjezdové cesty k nim a přístupové cesty k objektu budou řešeny kamennou 
dlažbou. Příjezdová komunikace k objektu je napojena na ulici.  
1.3 Obecné informace o procesu 
Veškeré příčky v podkroví budou provedeny ze sádrokartonu systému KNAUF. Budou 
využity dva druhy příček. Pro konstrukci koupelny a ložnice použijeme stěnu W 112 z 
kovových stojek KNAUF - jednoduchá příčka s dvouvrstvým opláštěním o celkové 
tloušťce 150 mm. Pro ostatní konstrukce použijeme stěnu W 112 z kovových stojek 
KNAUF - dvojitá konstrukce s dvouvrstvým opláštěním o celkové tloušťce 200 mm. 
Pro montáž těchto příček budeme používat desky rozměrů 1 250 x 2 600 x 12,5 mm s 
podélnou půlkulatou zploštělou hlavou HRAK, dále budou použity hliníkové UW-
profily a CW-profily. V místnostech s větší vlhkostí vzduchu budou použity 
sádrokartonové desky s hydroizolační úpravou. Potřebný materiál na staveniště dopraví 
prodejce pomocí nákladního automobilu s hydraulickým ramenem. Materiál bude 
dočasně uložen na skladovací plochy a musí být řádně chráněn pomocí plachet proti 
povětrnostním vlivům, aby nedošlo zejména k poškození sádrokartonových desek. V co 
nejkratší době musí být desky přemístěny do kryté skladovací plochy vytvořené uvnitř 
stávajícího objektu. 
2. Převzetí staveniště a připravenost staveniště 
2.1 Převzetí staveniště 
Montáž sádrokartonových příček bude provádět specializovaná firma na montáž příček 
KNAUF. Předání pracoviště provádí vedoucí pracovní čety spolu se stavebním dozorem 
investora. Zaměřují se především na vodorovnost a kvalitu povrchu podkladní betonové 





2.2 Připravenost staveniště 
Pro stavbu bude využito již vybudovaných inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. 
Příjezdová komunikace na staveniště je řešena z ulice Českomalínská. Stávající 
komunikace na staveništi je řešena z betonové dlažby. Staveniště je zabezpečeno proti 
vniknutí nepovolaných osob ze všech stran stávajícím drátěným a zděným oplocením. 
Vstupy na staveniště musí být zabezpečeny zámkem a označeny bezpečnostními 
tabulemi. Pro zajištění hygieny pracovníků budou vyhrazeny místnosti uvnitř 
stávajícího objektu. Stejným způsobem budou řešena i šatna a sklad nářadí. Na 
staveništi je zhotovena zpevněná plocha tvořená zhutněnou vrstvou štěrku tl. 150 mm 
frakce 16 - 32 mm uložené na geotextilii. Tato plocha bude sloužit pro dočasné 
skladování sádrokartonových desek a dalších prvků.  
2.3 Připravenost stavby 
Před zahájením montáže příček musí být provedeny hrubé podlahy a zastřešení objektu. 
Musí být rovněž hotovy jádrové vrstvy omítek. Dále musí být dokončeno opláštění 
šikmin a podhledů vestavby podkroví včetně provedení předstěn u nadezdívky. Stejně 
tak provedení veškerých prostupů procházejících konstrukcemi. Před započetím 




KNAUF desky GKB WHITE 1250 x2600 x 12,5 – 62 kusů 
KNAUF desky GKB GREEN 1250 x 2600 x 12,5 – 20 kusů 
Profily 
KNAUF  UW profily 100 x 40 x 0,6 délky 3000 mm - 11 kusů 
KNAUF  UW profily 75 x 40 x 0,6 délky 4000 mm - 9 kusů 
KNAUF  CW profily 100 x 50 x 0,6 délky 3000 mm - 28 kusů 




KNAUF  UA profil 75 – 6 kusů 
Izolace 
Pro příčky tl. 150 mm 
Desky z minerální vlny SUPERROCK tl. 120 mm – 30 m2   
Pro příčky tl. 200 mm 
Desky z minerální vlny SUPERROCK tl. 180 mm – 25 m2   
Další materiál 
KNAUF  Těsnící páska (role 30 m) – 5 rolí 
KNAUF  Trennwandkitt – 8 balení 
KNAUF  hmoždinka K 6/35 – 3 balení 
KNAUF  rychlošrouby TN 3,5 x 35 – 15 balení 
KNAUF Uniflott – ( pytel 5 kg) – 6 pytlů 
V uvedeném potřebném množství je již započítána ztráta ve výši 5 %. 
Nářadí -  Akuvrtačka, vodováha, úhlová bruska, nůžky na plech, metr, lámací nůž, 
hoblík, provázek s barvou (brnkačka), řezák desek, pilu ocasku, ocelové hladítko, 
špachtle, kladívka, zednické lžíce, úhelník, vrtačka s metlou na míchání tmelu, výkružní 
pila. 
3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Doprava desek, profilů, izolací a doplňkového materiálu bude zajištěna nákladním 
automobilem LIAZ s hydraulickým ramenem, kterým složíme desky a izolace uložené 
na paletách přímo na zpevněnou skladovací plochu na staveništi. Odtud budou v co 
nejkratší době přemístěny do kryté skladovací plochy ve stávajícím objektu. Profily 
dovezené ve svazcích budou složeny ručně na zpevněnou skladovací plochu. 




stávajícím objektu. Materiál dočasně uložený na venkovní zpevněné ploše musí být 
v případě nepříznivých povětrnostních vlivů důkladně chráněn pomocí plachet. Za 
přepravu materiálu odpovídá řidič vozidla.  
3.2.2 Sekundární doprava  
Jednotlivé desky, profily a izolační materiál budou dělníky po staveništi dopravovány 
ručně. Stejně tak i ostatní doplňkový materiál.  
3.3 Skladování  
Desky a izolační materiál uloženy na paletách budou dočasně uskladněny na zpevněné 
skladovací ploše. Odtud budou v co nejkratší době přemístěny do kryté skladovací 
plochy ve stávajícím objektu. Profily musí být na skladovací ploše roztříděné a zřetelně 
označené podle druhu a rozměru profilů, dále musí být na koncích a uprostřed uloženy 
na dřevěných hranolech, aby nedošlo k jejich deformaci. Zpevněná skladovací plocha je 
tvořená zhutněnou vrstvou štěrku tl. 150 mm frakce 16 - 32 mm uložené na geotextilii. 
Materiál uložený na venkovní zpevněné ploše musí být důkladně chráněn pomocí 
plachet proti povětrnostním vlivům. Skladování potřebného nářadí a drobného materiálu 
je zajištěno ve stávajícím objektu. Mimo pracovní dobu musí být veškeré přístupy jak 
do objektu, tak na staveniště uzamčeny zámkem. 
4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky  
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00 hod. Přístupová cesta na staveniště je přímo 
z přiléhající asfaltové komunikace. Nesmí docházet ke znečišťování této komunikace, 
popřípadě musí být zajištěn její úklid. Nedílnou součástí při zajišťování všech 
výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče na ochranu zdraví při práci všech 
pracujících.  
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Montáže sádrokartonových příček budou probíhat v letních měsících a v zastřešeném 
objektu. Nepředpokládá se, že venkovní teploty budou mít vliv na průběh prací. U 




4.2 Pracovní podmínky procesu 
Montáž sádrokartonových příček je možné provádět až po dokončení všech 
požadovaných mokrých procesů a při stabilizaci vzdušné vlhkosti na maximálně 60%. 
Stálá vlhkost a teplota vzduchu vyšší než 5°C by měly být dodrženy alespoň dva dny 
před montáží, během ní a 2 dny po montáži. Musí být zabezpečeno pronikání veškeré 
vody okenními otvory a střešní konstrukcí. 
5. Pracovní postup 
5.1 Vyznačení příček 
Na podlaze nejprve vyznačíme pomocí šňůry nebo pravítka obrysovou čáru příčky. 
Nezapomeneme na případné dveřní otvory. Průběh příčky vyneseme i na podhled a šikminy. 
Je nutno pamatovat že hrana UW profilu není hrana stěny, je nutné připočítat tloušťku 
sádrokartonu, která je teprve čistým rozměrem.  
5.2 Připojovací profily 
Připojovací profily UW opatříme jednostranně samolepícím napojovacím těsněním 
Trennwandkitt a připevníme na podlahu, podhled, šikminy a předstěny vhodnými kotevními 
prostředky (univerzálními zatloukacími hmoždinkami K 6/35 mm, v případě podhledů a 
šikmin použijeme samořezné vruty), rozmístěnými maximálně po 800 mm. V rozích příčky 
je maximální vzdálenost prvního připojení od rohu 200 mm. K postraním stěnám 
připevňujeme příčku pomocí napojovacích profilů CW. I připojovací profily je nutné 
s ohledem na zvukovou izolaci podložit samolepícím napojovacím těsněním.  
5.3 Osazení CW profilů 
Nejdříve stojiny uložíme do dolního a pak do horního připojovacího profilu UW. Stojinu 
stříháme o cca 10 – 15 mm kratší, než je výška místnosti, tak, aby profil stojiny byl 
minimálně 20 mm ukotven do stropního profilu R-UW. Ostatní stojiny rozestavíme po 625 
mm. Profily R-CW musí být uloženy otevřenou stranou profilu ve směru montáže, aby se 
mohlo začít se šroubováním desek na stabilnější straně stojiny. V podlahovém UW profilu 
jsou stojiny CW profilu opřeny o jeho dno, u stropního UW profilu musí být minimální 
přesah přírub. Tím je vyloučeno opření stropu do konstrukce příčky při dodatečném průhybu 




5.4 Montáž ocelové zárubně 
Zárubně jsou zhotoveny z UA profilu z ocelového plechu tloušťky 2 mm. Jsou použitelné 
pro levá nebo pravá dveřní křídla. Rozlišení pravého a levého dveřního křídla se určí podle 
polohy závěsů. Zárubeň se zabuduje do dveřní stojiny z UW/CW profilů. Tyto dveřní stojiny 
se spojují s podlahovými profily. Podlahové profily musí být na obou stranách dveřního 
otvoru ukotveny k podlaze 2 hmoždinkami. Svislé profily CW se po obou stranách zárubně 
vyztuží profily UW tak, aby vznikl svislý skříňový nosník. K upevnění ocelové zárubně na 
příčkové systémy jsou ve svislých profilech zárubně po třech, v nadpraží po dvou, navrženy 
příčné třmeny. Nad dveřním prostorem se zabuduje výměna z UW profilu. Spáry mezi 
deskami se umístí vždy nad dveřním otvorem, v žádném případě nesmí být spára v oblasti 
stojiny. Zárubně se dodávají s prahem nebo bez prahu s výztužným plochým páskem. Povrch 
je opatřen základním nátěrem. 
5.5 Opláštění první strany  
Opláštění první strany příčky začínáme deskou o plné šířce. Desky přišroubujeme od středu 
desky akuvrtačkou ke stojinám samořeznými šrouby v roztečích maximálně 250 mm. Při 
dvouvrstvém opláštění se první vrstva připevňuje s roztečí šroubů 750 mm. Aby se dosáhlo 
potřebného překrytí spár, začíná se druhá vrstva s deskou poloviční šířky. Od podlahy musí 
být deska odsazena cca 10 mm. 
5.6 Vložení izolace a provedení instalací 
Po opláštění první strany příčky a po uložení požadovaných elektroinstalací a sanitárních 
instalací do dutiny se do dutiny mezi stojiny umístí izolace z minerálních vláken. Dutinu 
izolujeme v celé ploše a v případě potřeby izolační materiál proti sesuvu zabezpečíme tak, že 
na vnitřní stranu již přišroubovaných desek se přilepí samolepící úchytky, na které se usadí 
minerální vlna. 
5.7 Opláštění druhé strany 
Začínáme ze stejného místa, ale s deskou poloviční šíře, takže proti spáře první strany leží 
plná plocha desky (tj. na jednom CW profilu nesmí být sesazení desek z obou stran příčky). 




5.8 Tmelení spár a přebroušení desek 
Tmelení podélných i příčných spojů se vyplní tmelem (speciální tmelící hmota na bázi sádry, 
zušlechtěna pryskyřicemi UNIFLOTT). Asi za 30 minut se přebytečný tmel odstraní a po 
zaschnutí se provede druhé přestěrkování a roztáhne se do větší šířky, aby se docílil plynulý 
přechod do okolní plochy desky. Po opětovném zaschnutí je možno povrch sádrokartonové 
příčky přebrousit, dále můžeme příčku finálně upravit (malování, omítky, atd.). 
6. Personální obsazení 
Provedení technologické etapy bude provádět jedna pracovní četa. Všichni pracovníci 
musí splňovat požadovanou kvalifikaci. Na správné provádění prací bude dohlížet 
vedoucí pracovní čety. Kontrolu provedených prací provede stavební dozor spolu 
s vedoucím pracovní čety.  
Složení pracovní čety: 
      - vedoucí pracovní čety 
      - 2 x sádrokartonář 
      - 1 x dělník na pomocné práce 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
7.1 Stroje  
Návrh strojní sestavy je řešen v samostatné kapitole - Návrh strojní sestavy. 
7.2 Nářadí a pomůcky 
Pro upevnění profilů budeme potřebovat akuvrtačku, vruty, vodováhu, úhlovou brusku, 
nůžky na plech a metr. Na řezání izolace potřebujeme lámací nůž. Pro montáž desek 
pak akuvrtačku, provázek s barvou (brnkačku), řezák desek, pilu ocasku, ocelové 
hladítko, špachtle, kladívka, zednické lžíce, vodováhy, úhelník, elektrickou vrtačku, 
vrtačku s metlou na míchání tmelu. Pro provedení krabičky elektrovodů potřebujeme 




7.3 Pomůcky BOZP 
 Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny pro dělníky v tomto rozsahu: pracovní oděv, 
obuv, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice, úvazy pro práci ve výškách. 
Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky: ochranné brýle, pevná 
obuv, výstražná vesta. 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
8.1.1 Vstupní kontrola předchozích prací 
Před započetím montáže sádrokartonových příček provede stavební dozor s vedoucím 
pracovní čety kontrolu zaměřenou především na:  
- rovinnost a vyzrálost vodorovných konstrukcí a kvalitu 
provedení jejich povrchu, povolená odchylka je 5 mm na 
celou délku konstrukce 
- provedení jádrové vrstvy vnitřních omítek  
- provedení podhledů, šikmin a předstěn 
- správné provedení veškerých postupů  
- soulad s projektovou dokumentací  
 
8.1.2 Vstupní kontrola materiálu 
Kontrolu dopraveného materiálu provádí vedoucí pracovní čety. Podle dodacího listu 
kontroluje správné označení prvků, rozměry, množství, jakost a nepoškozenost. Probíhá 
také kontrola skladování materiálu a kontrola skladovacích ploch. Před započetím 
montáže kontrolujeme, zda důsledkem nesprávného skladování nebo vlivem nadměrné 





8.2 Mezioperační kontrola 
Kontroly: 
- prostorové umístění příček dle projektové dokumentace 
- správnost a rovinnost připevnění UW profilů 
- správné rozteče mezi připevňovacími šrouby po 250 mm 
- svislost a správné vzdálenosti CW profilů – po 625 mm 
- správné provedení a umístění rozvodů 
- správné provedení izolace 
- před provedením druhé strany příčky musíme věnovat pozornost zakrývaným 
prvkům a rozvodům 
- kvalitu provedení a dostatečné přikotvení jednotlivých desek 
- vytvoření dilatační mezery desek u podlahy a stropů 
8.3 Výstupní kontrola  
Při výstupní kontrole stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke 
kontrole a přejímce provedených prací. 
Při kontrole se zaměřují na:  
- přesné umístění příček podle projektové dokumentace 
- přesnou polohu ocelových zárubní včetně konstrukcí pro zavěšení zdravotní 
keramiky a spotřebičů 
- kontrolu rovinnosti a svislosti stěn - maximální odchylka je 2 mm při měření 
dvoumetrovou latí 
- řádné provedení vyspárování a zatmelení všech spár 
- zda při broušení nedošlo k poškození výztužného pásku nebo desek 




9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění. 
S používáním ochranných prostředků a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti při 
práci na staveništi. 
Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 
předpisy, se kterými bude předem seznámena. Pracovníci jsou povinni na pracovišti 
nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv. Musí vykonávat 
práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. 
Při práci na staveništi se bude dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostředí. 
10. Ekologie - vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
V průběhu realizace lze očekávat krátkodobě zvýšené zatížení hlukem v pracovní době 
určené pro výstavbu objektu, a to od 7:00 do 15:00. V průběhu stavebních úprav se 
nepředpokládá nadlimitní vznik vibrací ani při následném provozu. Přilehlé komunikace 
budou kontrolovány stavbyvedoucím a při případném znečištění sjednaná náprava. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace.  
Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 




495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
Na staveništi budou přistaveny kontejnery na tříděný odpad, které budou dle potřeby 
odváženy. Nakládání s odpady bude řešeno podle zákona č. 185/2006 Sb. o odpadech a 
podle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech. 
Tabulka předpokládaných druhů odpadu 
Typ odpadu Označení odpadu dle 
katalogu 
Způsob likvidace 
Sádrokartonové odřezky 17 08 02 Odvoz na skládku 
Odřezky profilů 17 04 02 Odvoz do sběrného dvora 
Papírové obaly 15 01 01 Další recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 Další recyklace 
Zbytky tmelů 17 08 02 Odvoz na skládku 
 
11. Literatura, ČSN 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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1. Rozpočet a výkaz výměr 
Položkový rozpočet včetně výkazu výměr pro provedení půdní vestavby je zpracován 
v programu BUILD power a je součástí příloh. V rozpočtu jsou obsaženy veškeré 
bourací práce, zesílení stávajících konstrukcí, demontáž střešního pláště, provedení 
nového střešního pláště, hrubé konstrukce podlah, zateplení podkroví, montáž 
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7. ČASOVÝ PLÁN PRO PŮDNÍ VESTAVBU 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
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AUTOR PRÁCE                   FRANTIŠEK PRAŽÁK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 
 





1. Časový plán  
Časový plán pro provedení půdní vestavby je zpracován v programu CONTEC a je 
součástí příloh. V časovém plánu jsou obsaženy veškeré bourací práce, zesílení 
stávajících konstrukcí, demontáž střešního pláště, provedení nového střešního pláště, 
hrubé konstrukce podlah, zateplení podkroví, montáž sádrokartonových příček a 
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8.1 Autojeřáb AD20T T815 
 
Obrázek 21 
Základní údaje:  
Maximální nosnost  20 t / 2,8 m  
Maximální vyložení  0,3 t / 27,5 m  
Výškový dosah  30 m  
Maximální délka výložníku 28 m  
Maximální rychlost  70 km/h  
Hmotnost   22,5 t  
Je nutné, aby autojeřáb byl před počátkem výkonu ustaven na únosném podloží za 
pomoci podpěr do vodorovné polohy. Disponuje 4dílným výložníkem o celkové délce 
28 m (1. základní, 2 díly hydraulicky vysouvatelné, poslední manuální) a je vybaven 






Ověření únosnosti a dosahu autojeřábu pro nejtěžší zdvihané břemeno: 
Obrázek 22 
Nejtěžší zdvihaný prvek je ocelový nosník I 200 délky 7 500 mm pro zesílení stropní 
konstrukce. Hmotnost ocelového profilu je 393 kg ((26,2 kg na 1 m x 7,5)*2). Doprava 
bude do vzdálenosti cca 16 m. 
Použití bude pro osazení válcovaných nosníků tvaru I a U pro zesílení stropní 






8.2 Autojeřáb LIEBHERR 1030-2.1 
 
Obrázek 23 
Základní údaje:  
Maximální nosnost  35 t / 3 m 
Teleskop   9,2 - 30 m 
Příhradová špička  8,6 - 15 m 
Pohon    4 x 4 x 4 
Pojezdový / jeřábový motor  Daimler-Benz, přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 205 kW  
Hmotnost jeřábu  24 t 








Dvounápravový mobilní teleskopický jeřáb LTM 1030-2.1 na terénním podvozku a s 












Ověření únosnosti a dosahu autojeřábu pro nejvzdálenější zdvihané břemeno: 
Obrázek 25 
Nejvzdálenější zdvihaný prvek je ateliérové okno pro půdní vestavbu. Předpokládaná 
hmotnost byla stanovena do 500 kg. Doprava bude probíhat do vzdálenosti cca 30 m. 








Objem   9 m3 
Celková hmotnost 3,2 t 
Celkové rozměry 9 m x 2,5 m x 3,85 m 
Motor:   EURO 2 
Převodová skříň automat 
Nápravy  konfigurace nápravy – 8 x 4 
Autodomíchávač bude použit pro dopravu betonové směsi k betonáži hrubých podlah. 












Svislý dosah výložníku 37,8 m 
Vodorovný dosah výložníku 34 m 
Dosah výložníku od kabiny 31,6 m 
Výška pro rozevření výložníku 9,5 m 
Rotace výložníku 370° 




Proporcionální výložník Ano 
Dálkové ovládání Standardní 
Vodní čerpadlo GRUNDFOS 
Tlak / dodávka 20 bar / 120 l / min 
Vnitřní průměr potrubí 125 mm 
Délka koncové hadice 4 m 
Přední opěry - rozpětí X - 6,18 m 
Zadní opěry - rozpětí X - 7,15 m 
Maximální váha nástavby 21.500 kg 
 
SPECIFIKACE ČERPADLA 
Max. dodávka směsi 170 m³/h 
Regulace dodávky 20 - 170 m³/h 
Hlavní pracovní válec 230 x 2100 mm 
Hlav. prac. vál. provedení Tvrdochrom 
Počet zdvihů 32/min 
Tlak na straně táhla 72 bar 
Kapacita násypky 0,6 m³ 
Mazací systém násypky Cent. mazání 
Rozměr S-trubice 200x180 mm 
Prac. tlak. hydrauliky 350 bar 



















Základní údaje:  
Úložná plocha  5,6 x 2,5 m  
Maximální nosnost 6,8 tun  
S bočnicemi i bez  
Maximální rychlost 92 km/h  
Hmotnost  16 t  
 






Nákladní automobil LIAZ je určen k přepravě nákladů na jakkoliv dlouhých tratích. V 
provedení LIAZ 110 valník s nosností 6,8 tun. Za kabinou je umístěna hydraulická ruka 
HR3001 s nosností 3 t.  
Pomocí nákladního automobilu budou na staveniště dopraveny ocelové nosníky, 
dřevěné prvky krovu, střešní krytina, izolační materiál a další hmoty potřebné pro 
realizaci stavby. 




Základní údaje:  
Nosnost    200 kg při svislém použití  
250 kg při šikmém použití  
Rychlost zdvihu   25 m/min.  
Plošina    1,4 x 0,75 x 1,1 / 1,8m  
Dopravní výška   30 m při svislém použití 
19 m při šikmém použití  




Rozměr plošiny (d x š x v)  1,4 x 0,75 x 1,1 / 1,8 m  
Hmotnost základní jednotky cca 93 kg  
Požadované jištění  16A  
Požadovaný průřez přívodního kabelu pro připojení 3 x 2,5 mm2  
Pro připojení stroje nutná zástrčka    1 x 16 A  











Napájecí napětí      230 / 400 V ~ 50 Hz 
Maximální příkon      7,6 / 15,2 kVA 
Minimální pojistka      16 A 
Napětí při chodu naprázdno     48 V 
Doporučená tloušťka materiálu    1,5 – 12,0 mm 
Maximální svářecí proud    190 A 
Regulační rozsah (u elektrod Ø 2,0 - 4,0 mm) 50 - 190 A 
Doba zapnutí při max. proudu    230 V ~ 20%, 400 V ~ 40% 
Třída izolace       H 
Typ ochrany       IP 21 S 








Hmotnost  17 kg 
Max. výkon  100 kW 
Odstředivá síla 70 kN 
Motor   1f. – 230 V 
Otáčky (ot./min.) 3 000  
Délka   2 m 








Hmotnost  71 kg 
Motor   Elektrický 230 V / 50 Hz 
Příkon   800 W 
Typ pohonu  Elektrický motor 
Objem bubnu  180 l 
8.10 Míchač lepidel a malty Einhell BT-MX 1400 E Blue 
 
Obrázek 37 
Základní údaje:  
Příkon    1.400 W 
Rychlost naprázdno  180 - 460 / min; 300 - 700 / min 
Závit M14 
Elektronická regulace otáček 
Kovový kryt převodovky 
2 rychlosti 
  
8.11 Makita GA4530 bruska
Základní údaje: 
Příkon   720 Watt
Počet otáček   11.000 /
Průměr kotouče  115 mm
Závit vřetena   M 14
Hmotnost přístroje  1,8 kg
 
8.12 Motorová pila 
Základní údaje: 
Výkon    


















Hodnota vibrací vlevo / vpravo m/s 4,0 / 4,0 
Hladina akustického tlaku  105,0 dB 
Poměr hmotnost / výkon  2,1 kg / kW 




Typ aku vrtačky    akumulátorová vrtačka  
Kapacita aku (mAh)    1300 
Napětí akumulátoru / baterie (V)  14.4  
Počet akumulátorů    1  
Počet rychlostních stupňů   2  
Otáčky bez zátěže - 1 rychlost (ot./min.) 310  
Otáčky bez zátěže - 2. rychlost (ot./min.) 1300  
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1. Vstupní kontrola 
1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost odsouhlasené projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s platnou 
legislativou. Dokumentace bude obsahovat tyto části: průvodní zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby, 
dokumentaci objektu a výkazy výměr. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický 
dozor investora, provádí se jednorázově vizuálně.  O provedené kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku.  
1.2 Kontrola kvality materiálu 
Kontroluje se dřevina, jakost, vlhkost, značení, ošetření a správné množství podle 
projektové dokumentace. Kontrola rozměrů a délek dopravených latí podle projektové 
dokumentace. Prvky nesmí vykazovat nadměrné přetvoření, to je v našem případě 
kroucení, dále nesmí být poškozené a nesmí obsahovat podélné a šikmé trhliny, prvky 
musí být po celé ploše zbaveny lýka a kůry. Kontrola, zda odpovídá druh a způsob 
ochrany dřevěných prvků, bude provedena dle dokumentace, prvky mají být 
opracovány před jejich ochranou tj. impregnací. Vlhkost dřevní hmoty by měla být do 
20 %  - může se měřit elektrickým vlhkoměrem.  
Kontrolují se i střešní krytina uskladněná na paletách, ta musí být bez povrchových vad, 
a její druh a počet dle projektové dokumentace. Kontrolují se i spojovací prvky pro 
provedení střešního pláště.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr – jednorázově, vizuálně a měřením, podle 
norem, projektové dokumentace a technických listů. A následně provede se zápis do 
stavebního deníku.  
1.3 Kontrola uskladnění materiálu 
Střešní latě se skladují na staveništi na vyrovnaných podkladech tak, aby nebyly 
v kontaktu se zemí a nedocházelo k nežádoucím přetvořením. Kontrolujeme rovinnost, 
únosnost a odvodnění plochy, kde je materiál uskladněn. Dřevěné prvky jsou podloženy 




nedocházelo k přímému kontaktu prvků. Výška takto vyskládaných prvků by neměla 
překročit 1,5 m. Skladované prvky a dílce mají být v případě potřeby chráněny proti 
povětrnosti například krycí plachtou s možností odvedení vody, aby se zabránilo vlhnutí 
dřeva vlivem počasí. Prvky střešní krytina jsou skladovány na paletách a jsou opatřeny 
plastovým obalem. Kontrolu provádí stavbyvedoucí průběžně, vizuálně případně podle 
výkresu ZS, a provede zápis do stavebního deníku.  
1.4 Kontrola způsobilosti dělníků 
Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávajících určitou práci. 
Způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty příp. jinými dokumenty, které je 
opravňují vykonávat danou práci. Všichni účastníci výstavby mohou být podrobeni i 
dechové zkoušce a to vč. mistra nebo stavbyvedoucího. 
1.5 Kontrola klimatických podmínek 
Práce ve výškách se nesmí provádět za nepříznivých podmínek. Rychlost větru větší než 
8 m/s, snížená viditelnost (menší než 30 m), náledí, sněžení, vytrvalý déšť. U jakékoli z 
těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí splňovat 
podmínky pro další pokračování stavby. Pokud by byla pozastavena pracovní činnost 
kvůli nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku a podepsáno 
osobami k tomu pověřenými. 
1.6 Kontrola technického stavu strojů 
Musí být provedena kontrola technického stavu strojů, v našem případě šikmého 
stavebního vrátku GEDA – COMBILIFT 200/Z. Je nutné dbát na řádnou a pravidelnou 
údržbu stroje. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a hlavně obsluha stroje vizuálně podle 
technických listů stroje a výsledek kontroly se uvádí v protokolu. 
1.7 Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrolujeme výsledné provedení nosné soustavy krovu. Celá dřevěná konstrukce se 
zkontroluje, jak ve svislém, tak i vodorovném směru, pomocí vodováhy, nataženého 
provázku a olovnice. Jelikož krokve a další části krovu jsou ponechány původní a 
soustava krovu je doplněna prvky novými, jsou zde povoleny větší odchylky. Kontrola 
je zaměřena především na tuhost krovu a vzdálenost jednotlivých prvků podle 




oblin a jiných vad, které by mohli nepříznivě ovlivnit spolehlivost spoje. Je nutná 
kontrola a dotažení všech spojů. Stykové plochy tesařských spojů musí přesně lícovat a 
kontaktní plochy spojů musí přesně dosedat. U hřebíkových spojů kontrolujeme 
zaražení hřebíků, kdy povrch hlavy hřebíku musí být v jedné úrovni s povrchem dřeva.  
Kontrolu provádí jednorázově stavbyvedoucí a technický dozor investora, jak vizuálně, 
tak pomocí měření. O těchto úkonech se provede zápis do stavebního deníku.  
2. Mezioperační kontrola 
2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Práce ve výškách se nesmí provádět za nepříznivých podmínek. Rychlost větru větší než 
8 m/s, snížená viditelnost (menší než 30 m), náledí, sněžení, vytrvalý déšť. U jakékoli z 
těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí splňovat 
podmínky pro další pokračování stavby. Pokud by byla pozastavena pracovní činnost 
kvůli nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku a podepsáno 
osobami k tomu pověřenými. 
2.2 Kontrola pojistné hydroizolace 
Při montáži pojistné hydroizolace se musí dbát především na přesah jednotlivý pruhů, 
který musí být nejméně 150 mm. Důsledně se budou také spojovat tyto spáry, které jsou 
přilepeny systémovou oboustrannou páskou. Fólie musí být řádně napnutá a nesmí 
docházet k jejímu prověšení. Dále se průběžně provádí kontrola neporušenosti fólie. 
Pokud nastane porušení fólie, je nutno perforaci přelepit pomocí speciální pásky, aby 
nebyla narušena funkce této vrstvy. Kontrola je průběžná, provedena měřením a 
vizuálně. O kontrole těsnosti se sepíše protokol. 
2.3 Kontrola laťování 
Kontroluje se především kompletnost laťování a správná vzdálenost latí dle požadavků 
pro použitou střešní krytinu. Průběžně probíhá kontrola důkladného připevnění latí. 
Kontroluje se osazení hřebenových latí a latí v úžlabí. Kontrola se provede vizuálně a 





2.4 Kontrola klempířských prvků 
Kontroluje se kompletnost osazení a spoje klempířských prvků. Spoje musí být 
provedeny pevně a vodotěsně. Vodotěsnosti je dosaženo zacínováním spojů pomocí 
pájky na plynovém hořáku. U nástřešních žlabů musí být dodrženy minimální sklony 
pro odtok dešťové vody. Prvky musí být řádně uchyceny pomocí příponek nebo jiných 
kotevních prvků. Kotvící prvky u lemování komínu (natloukací hmoždinky) musí být 
překryty ochrannými kloboučky přilepenými speciálním lepidlem. Všechny tyto 
kontroly se řídí normou ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí. Kontrola 
je jednorázová, prováděna vizuálně. 
2.5 Kontrola pokládky krytiny 
Kontrolujeme kolmost založení a kladení střešní krytiny pomocí provázku a úhelníků. 
Řezané tašky v úžlabí a nároží musí být řádně upevněny pomocí vrutů nebo drátu. 
Kontrolujeme provedení hřebene a řádné upevnění hřebenáčů. Kontrola je průběžná, 
provádí se vizuálně a měřením. 
3. Výstupní kontrola 
3.1 Kontrola provedených prací a soulad s PD 
Na závěr se zkontroluje, zda jsou všechny provedené práce zhotoveny dle odsouhlasené 
projektové dokumentace. Pokud dojde ke zjištění nesrovnalostí, bude stanoven náhradní 
termín nápravy případně provedena jiná opatření. Kontrolu provádí jednorázově 
stavbyvedoucí a technický dozor investora, jak vizuálně, tak pomocí měření. O těchto 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí těmito nařízeními:  
362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,  
591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích,  
378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí,  
178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (břemena).  
Budou zmíněny rizikové situace týkající se technologické etapy vestavby podkroví a 
střešního pláště a bude vždy uvedeno, jaké nebezpečí hrozí, a jaká nudou provedena 
opatření pro eliminaci těchto hrozeb. 
 
1. Staveniště 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Působení povětrnostních 
vlivů 
V letním období hrozí 
přehřátí a úpal. V zimním 
období hrozí prochladnutí 
pracovníka. 
V teplých měsících musí 
dodržovat pitný režim, 
používat pokrývku hlavy, 
sluneční brýle a dodržovat 
častější přestávky. 
Při zhoršené viditelnosti 
(mlze), náledí, krupobití a 
rychlosti větru větší než 8 
m/s musí dojít k přerušení 
prací na střeše ave výškách. 





podrážky jinými ostrými 
předměty. 
prvky se nesmí volně 
povalovat po staveništi. Na 




pomůcek, zejména obuv 
s pevnou podrážkou. 
Udržování staveniště za 
nepříznivého počasí. 
Pád předmětu z výšky Poranění pracovníků. Vytvoření ochranného 
pásma pod pracovním 
prostorem střechy. Prostor 
bude ohrazen, nebo 
označen bezpečnostní 
tabulí. Do označeného 
prostoru je vstup zakázán. 
Materiál, nářadí pomůcky 
ukládat mimo volné okraje. 
Při práci ve výškách dbát 
na zajištění materiálu (proti 
sklouznutí nebo shození 
větrem). 
Skladování materiálu Ohrožení života a zdraví 
osob vlivem nesprávného 
skladování. 
Nepotřebný materiál se 
nesmí odkládat do 
komunikačních a 
manipulačních tras. Při 








proti pádu, sesunutí nebo 
skutálení. Chemické látky a 
přípravky je nutno 
skladovat pokud možno 




2. Bourací práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Obecná rizika při bourání Pád a zřícení bouraného 
zdiva nebo konstrukční 
části objektu na pracovníky. 
Průzkum rekonstruovaného 
objektu – stanovení 
technologického postupu a 
jeho následné dodržování. 
Pád materiálu nebo části 




určení a zajištění vstupu, 
výstupu, sestupu a vjezdu 
do bouraného objektu, 
zajistit ohrožený prostor, ve 





otvorem v podlaze. 
Otvory v podlaze musí být 
zakryty, ohrazeny, 
zajištěny. 
Propadnutí podlahy pod 
zaměstnancem. 
Statické posouzení stability 
objektu, zákaz vstupu na 






3. Práce ve výškách 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
Pád pracovníka z výšky - z 
volných nezajištěných 
okrajů staveb a konstrukcí. 
Dodržování 
technologického postupu 
prací. Vybavení stavby 
konstrukcemi pro práce ve 
výškách. Zhotovení 
pomocných konstrukcí 
s dostatečnou únosností, 
pevností a stabilitou. 
Průběžné zajišťování všech 
volných okrajů stavby. 
Propadnutí a pád 
nebezpečnými otvory 
(šachtami, mezerami a 
prostupy v podlahách o 
šířce nad 25 cm). 
Nebezpečné otvory v 
podlahách zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně 
únosnými poklopy. Otvory 
zakrývat současně s 
postupem prací ve výšce. 
Poklopy zajišťovat proti 
vodorovnému posunutí. 
Poklopy volit dostatečně 
únosné s ohledem na 
předpokládané zatížení. 
Pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním 
hlavy z materiálu 
přepravovaného jeřábem. 
Pád úmyslně shazované 
Materiál, nářadí a pomůcky 
ukládat, případně skladovat 
ve výškách, aby byly po 
celou dobu uložení 
zajištěny proti pádu, 




stavební suti nebo 
jednotlivých předmětů z 
výšky. Nahodilý pád 
materiálu zvolného okraje 
podlahy lešení, s podlahy 
stavěného objektu 
větrem během práce i po 
jejím ukončení. Dodržovat 
zákaz zavěšování nářadí na 
části oděvu, pokud k tomu 




4. Lešení – práce a pohyb ve výškách 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Lešení - práce a pohyb ve 
výškách 
Pád pracovníka při montáži 
nebo demontáži 
jednotlivých prvků lešení. 
Při montáži a demontáži je 
třeba dodržovat 
technologické postupy. 
Montáž a demontáž mohou 
provádět pouze pracovníci 
s odpovídající kvalifikací. 
Vytvoření podmínek 
k zajištění bezpečnosti 
práce při montáži lešení. 
Pád pracovníků 
z nezajištěných volných 
okrajů pracovních podlah 
lešení, při práci a pohybu 
na lešení. 
Průběžné zajišťování všech 
volných okrajů lešení do 
výšky 1,5 m zábradlím se 
zarážkou. 
Pád a zřícení lešení 
v důsledku působení 
vnějších sil zejména větru a 
ztráty stability, tuhosti 
zejména lešení zakrytých 
sítěmi. 
Konstrukce lešení musí 
tvořit prostorově tuhý a 
stabilní celek, čehož je 
dosaženo pomocí 
úhlopříčného ztužení a 
kotvení k obvodovým 




každé výrazné klimatické 
události je nutné 
zkontrolovat celistvost 
lešení před vstupem 
pracovníků na lešení. 
Pády osob při sestupu 
(výstupu) na podlahy 
lešení. 
Zajištění bezpečnostních 
prostředků pro výstup na 
podlahy lešení. Dodržování 
zákazu seskakování z lešení 
a slézání po konstrukci 
lešení. 





prvků podlah proti pohybu 
a posunutí. 
Pád předmětu a materiálu 
z lešení na osobu z podlahy 
lešení s ohrožením zranění 
hlavy. 
Vymezení a ohrazení 
ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, při 
montáži a demontáži lešení, 
vyloučení přístupu osob 
pod místa práce ve výškách. 
Pád úmyslně shazovaných 
součástí lešení nebo 
předmětů z výšky při 
montáži a demontáži lešení. 
Dodržování zákazu 
shazovaní součástí lešení 
při demontáži. 
Nahodilý pád materiálu 
mezerou mezi lešením a 
budovou, mezerou 
v koutech a rozích. 
Položení podlahových 
zarážek. 
Nezachycený pád při 
použití prostředků osobního 
zajištění. 






Pád dělníků při pohybu na 
stupadlech nebo žebřících. 
Přidržování se při výstupu a 
sestupu po žebřících. 
Nedošlapovat až na 
samotné okraje stupně. 
Očištění obuvi před 




5. Ruční doprava materiálů 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Doprava stavebními 
kolečky 
Pád, uklouznutí pracovníka 
při dopravě materiálu 
stavebními kolečky. 
Úprava, vyrovnání a 
zpevnění plochy pro pojezd 
a manipulaci. 
Pád pracovníka po sjetí 
stavebních koleček mimo 
pojízdnou plochu. 
Pojezdová plocha 
minimálně 60 cm. Dodržení 
čistoty a úpravy pojezdové 
plochy. 
Ruční manipulace s 
materiálem 
Ztráta soudržnosti 
rozpadnutí materiálu a 
následný pád na nohu. 
Optická kontrola břemene 
pohledem před manipulací. 
Namožení z důvodu 
zvedání příliš těžkých 
předmětů a špatné 





Vyklouznutí předmětu z 
ruky a následné spadnutí na 
nohu. 







6. Práce s nářadím 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Práce s elektrickým 
nářadím 




pomůcek, jedná se zejména 
o štíty, rukavice a brýle. 
Zakousnutí nebo prasknutí 
vrtáku. 
Používaní případných 
rukojetí. Používat pouze 
nářadí pro práci určené. Při 





s kotouči a správná volba 




kotouč. Používat ochranný 
kryt. 
Namotání oděvu, vlasů, 
rukavic. 
Vhodný pracovní oděv. 
Oprava, čistění, seřízení, 
mazání pouze v klidovém 
režimu. Nepokoušet se 




Vhodné usazení a upevnění 
nástroje. Pracovat s 
vhodným nástrojem. 
Ohrožení pracovníka při 






pracovních pomůcek, jako 
jsou helma, brýle, rukavice. 
Pořezání řezacím 
kotoučem. 
Používání krytu nářadí. Při 
výpadku elektrického 
proudu přístroj vypnout. 
Spolehlivé upevnění 
řezaného materiálu. 
Poškození sluchu. Používání předepsaných 
osobních ochranných 
pracovních pomůcek. 
Práce s ručním nářadím Úrazy očí střepinou, 






Pád nářadí. Nepokládat nářadí na hrany 
a ukládat ho tak, aby 
nemohlo spadnout. Při 
práci ve výškách mít nářadí 
zajištěné. 
Zasažení spolupracovníka 







Úder do ruky, přimáčknutí. Nepoužívat poškozené 
nářadí. Dostatečný 











7. Malířské a natěračské práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Požití látek Poleptání úst a jícnu. Nebezpečné látky skladovat 
výhradně v originálních 
obalech, při pracích s nimi 
nejíst a nepít. 
Vdechnutí látek Poleptání dýchacích cest. Zajištění dostatečného 
větrání prostor, ve kterých 
se s látkami pracuje. 











8. Manipulace s břemenem 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Práce autojeřábu Zasažení elektrickým 
proudem. 
Dodržování bezpečných 
vzdáleností při manipulaci 





Ztráta stability jeřábu. Zajištění stability 
výsuvnými patkami. 
Dostatečné únosné podloží 
pod patkami, v opačném 
případě použít roznášecí 
podložky. Dodržovat jeho 
únosnost dle křivek 
diagramu únosnosti a 
zbytečně jeřáb 
nepřetěžovat. Dobrý 
technický stav a nastavení 
koncových vypínačů. Musí 
být zabráněno proti 
samovolnému pojezdu. 
Rozhoupání břemene. Jeřábník upozorní na 
možné riziko montáže. Při 
rychlosti větru nad 8 m/s 
bude montáž zastavena. 
Pád břemene. Břemeno a jeho uvázání 
provádí pracovník s 





rovnoměrně a ustálení po 
prvním mírném zvednutí a 
kontrole stability. Správné 
použití vazáků a jiných 
prostředků. Vhodný výběr 
vazáků dle tvaru prvku. 




použitím. Zákaz pohybu 
osob v prostoru zdvihu. 
Dostatečná únosnost 
vázacích prostředků. 
Ztráta stability břemene po 
odvázání 
Uložení na rovný a tvrdý 
podklad. Podkladky stejně 
vysoké s dostatečnou 
únosností. 
 
9. Práce se stroji 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Míchačka Zachycení ruky mísícími 
lopatkami míchačky. 
Dodržovat zákaz čistění 
bubnu za chodu, ani 
nestrkat do bubnu 
míchačky nářadí. 







Vhodný pracovní oděv. 
Řemenný pohon musí být 
chráněn krytem. 





Chránit svařovací agregát 
proti dešti. 










Dostatečné únosné podloží 
pod patkami, v opačném 
případě použít roznášecí 









Výstupem mé bakalářské práce je stavebně technologická studie půdní vestavby 
bytového domu v Praze 6, městské části Bubeneč. Zpracováním práce jsem se snažil 
vytvořit vhodné řešení technologických postupů jednotlivých prací s ohledem na místní 
podmínky. Stavební práce včetně potřebného materiálu byly oceněny v rozpočtovém 
programu BUILD power a jsou znázorněny v položkovém rozpočtu včetně výkazu 
výměr. Průběh stavebních prací je znázorněn v časovém harmonogramu zpracovaném v 
programu CONTEC. Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel ze souvisejících 





SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Vyhlášky, zákony, nařízení vlády, normy ČSN: 
Vyhláška 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10. 11. 2006  
(od 29. 3. 2013 nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.).  
 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
účinnost od 1. 1. 2006 (od 1. 1. 2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) . 
 
ČSN 73 1901. Navrhování střech – Základní ustanovení, vydání 03. 2011.  
 
ČSN 73 2810. Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, vydání 1. 10. 1993. 
 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, vydána 01. 1997. 
 
ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 
Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11. 1995.  
 
ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí. 
 
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební. 
 
ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustavení. 
 
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5. 11. 1991.  
 





ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 
na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, vydání 
5. 2005.  
 
ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12. 2012.  
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12. 12. 2006.  
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu, ze dne 17. 8. 2005.  
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků.  
 
ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - 
Všeobecná pravidla, vydání 08. 2004.  
 
ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty + 
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B.1. Položkový rozpočet včetně výkazu výměr, formát 13 x A4 
B.2. Časový plán, formát 4 x A4 
B.3. Výkres změny krovu, formát 4 x A4 
B.4. Výkres změny krovu - nový stav, formát 4 x A4 
B.5. Výkres uložení zesilujících nosníků stropu, formát 4 x A4 
B.6. Výkres zařízení staveniště, formát 4 x A4 
B.7. Kontrolní a zkušební plán, formát 3 x A4 
 
